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The goal of the thesis was to define business opportunities in the electricity distribution 
network design. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
AVI Aluehallintovirasto  
Ely-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
GPRS General Packet Radio Service 
KVR Kokonaisvastuurakentaminen 
kV Kilovoltti (Jännitteen mittayksikkö 1kV=1000V) 
Kj Keskijännite (Jännitetaso 20 kV) 
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus  
Pj Pienjännite (Jännitetaso 0,4 kV) 
RHK Ratahallintokeskus  
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  
VR Valtion rautatiet 
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1 JOHDANTO 
 
 
Sähkönjakeluverkkoyhtiöt ovat aiemmin ylläpitäneet, rakentaneet ja suunnitelleet yleen-
sä sähkönjakeluverkkonsa itse. Nykyisin suurimmissa verkkoyhtiöissä ovat sähkönjake-
luverkon strategista suunnittelua, keskijänniteverkon (myöh. Kj-verkko) sähköistä 
suunnittelua ja pienjänniteverkon (myöh. Pj-verkko) sähköliittymän hinnoitteluun kuu-
luvaa suunnittelua lukuun ottamatta, lähes kaikki sähkönjakeluverkon ylläpito-, raken-
tamis- ja suunnittelutyöt ulkoistettu. 
 
Sähkönjakeluverkon töiden ulkoistamisen myötä niin kutsuttu kokonaisvastuurakenta-
minen (myöh. KVR) on lisääntynyt, eli verkkoyhtiö tilaa urakoitsijoilta sähkönjakelu-
verkonrakentamistyöt ns. "avaimet käteen" -periaatteella. KVR-urakointi pitää sisällään 
suunnittelun, rakentamisen ja dokumentoinnin. 
 
Sähkönjakeluverkon ylläpito, -pienet saneeraustyöt ja -liittymärakentaminen ovat yleen-
sä verkkoyhtiöissä aluekohtaisesti yksikköhinnoin tarjouskilpailutettu KVR-
vuosiurakointiperiaatteen mukaisesti, yhtenä urakointipakettina. Nämä urakat kestävät 
yleensä 1 - 2 vuotta, sopimukseen sisältyy kuitenkin usein myös lisäoptiovuosi tietyin 
ehdoin. 
 
Lisäksi verkkoyhtiöt tarjouskilpailuttavat vielä erikseen kaikki vähänkin suuremmat 
sähkönjakeluverkon rakennusurakat. 
 
KVR-urakoitsijalta harvemmin löytyy tarvittavaa suunnitteluosaamista omasta takaa. 
Kyseisen osaamisen pitäminen ei myöskään ole KVR-urakoitsijalle kovin kannattavaa, 
sillä suunnittelutyöt tulevat yleensä isoissa "ryppäissä", kausiluontoisesti ja ovat paljon 
aikaa vieviä sekä erittäin sitovia töitä. KVR-urakoinnin työt ovat yleensä myös yksik-
köurakkahinnoiteltuja ja vain pieni osa koko urakan hinnasta tulee suunnittelusta. Tämä 
onkin monesti se ratkaiseva tekijä miksi KVR-urakoitsija päätyy tilaamaan suunnittelun 
aliurakointina, sähkönjakeluverkon suunnitteluun erikoistuneesta suunnittelutoimistosta. 
Sähkönjakeluverkon suunnittelutoimistojen tarve onkin näiden edellä mainittujen vuok-
si viime vuosina kasvanut merkittävästi. 
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Yleensä jo ennen tarjouskilpailuun osallistumista yritys pyytää ensin suunnittelutoimis-
tolta tarjouksen kilpailtavana olevan urakan suunnittelusta yksikköhinnoin. 
 
Tämän työn tarkoituksena on kertoa sähköjakeluverkon suunnittelun vaiheista ja liike-
toimintamahdollisuuksista. Työssä pyritään selvittämään sähkönjakeluverkon suunnitte-
lutyöt ja niiden sisältö sekä vaatimukset. Sekä, mitkä kyseisistä suunnittelutöistä suun-
nittelutoimisto saa tehdä.  
 
Näille suunnittelutoimiston tehtävissä oleville sähkönjakeluverkon suunnittelutöille py-
ritään työssä määrittämään hinnoittelu. Lopuksi työssä tarkastellaan näiden suunnittelu-
töiden kannattavuutta ja hallintaa. 
 
Työ rajattiin sellaisiin sähkönjakeluverkon suunnittelutöihin, jotka suunnittelutoimisto 
saa tehdä. Suunnittelutöiden yksikköhinnoittelu rajattiin työstä pois liike- ja ammat-
tisalaisuuksien vuoksi. Hinnoittelu määritellään tässä työssä sovelletuin urakkahinnoit-
teluesimerkein. Näitä rajattuja suunnittelutöitä ja yksikköhinnoittelua käsitellään työssä 
vain yleisellä tasolla, esimerkiksi mitä ne muun muassa sisältävät ja miksi ne on rajattu 
työn ulkopuolelle. 
 
Sähkönjakeluverkon suunnittelun liiketoimintamahdollisuudet kartoitettiin vain suurim-
pien sähkönjakeluverkkoyhtiöiden osalta. 
 
Työ pohjautuu suurimmalta osaltaan omaan työkokemukseeni ja ammattitaitooni säh-
könjakeluverkon rakentamisessa, ylläpidossa, saneerauksessa, viankorjauksessa, suun-
nittelussa, töidenkustannuslaskennassa, töidenyksikköhinnoittelussa, töidenurakkahin-
noittelussa ja -töidenhallinnassa.  
 
Työssä käytettävissä esimerkeissä ja esimerkki hinnoittelussa tarkastellaan asioita pää-
asiassa verkkoyhtiön KVR-urakoitsijan aliurakoitsijana, tai suoraan verkkoyhtiön suun-
nittelu-urakoitsijana toimivan, sähkönjakeluverkon suunnitteluun erikoistuneen suunnit-
telutoimiston näkökulmasta. Työtä voi soveltaa eri verkkoyhtiöiden tarpeisiin sopivaksi. 
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2 KVR-URAKOINTI 
 
 
KVR on urakkamuoto, jossa tilaaja tekee sopimuksen koko urakasta, suunnitteluineen, 
rakentamisineen ja dokumentoineineen yhden urakoitsijan eli ns. pääurakoitsijan kans-
sa. Pääurakoitsija voi yleensä tarvittaessa teettää osan urakkasuorituksesta aliurakoitsi-
jalla. Pääurakoitsija vastaa urakan tilaajalle, aliurakoitsijan töistä kuten omistaan. 
(Energiateollisuus. Verkostourakan asiakirjojen käyttöohje) 
 
Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty tällä hetkellä yleisimmin verkkoyhtiön urakoinnissa 
käytetty ns. "avaimet käteen" -periaatteen mukainen KVR-urakoinnin rakenne. 
 
 
KUVA 1. Kokonaisvastuu-urakka "avaimet käteen" -periaatteella. (Energiateollisuus. 
Verkostourakan asiakirjojen käyttöohje) 
 
Edellä oleva kuvaa sähkönjakeluverkon rakennuttamistapaa, jossa rakennuttaja (tilaaja) 
tekee itse vain yleis- ja strategisen suunnittelun ja antaa varsinaisen verkostosuunnitte-
lun, työsuunnitelmien teon ja sijoituslupien hankinnan kokonaisuudessaan pääurakoitsi-
jan tehtäväksi. Urakkatyön tarjoukset pyydetään tällöin ko. urakan verkostosuunnitte-
luineen, lupien hankintoineen ja dokumentoineineen. (Energiateollisuus. Verkostoura-
kan asiakirjojen käyttöohje) 
  
Urakkaohjelmassa määritellään aina ne maankäyttöön liittyvät luvat, joiden hankkimi-
sesta rakennuttaja (tilaaja) vastaa, näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaiset, kunnan tai kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen käsittelyyn, tai lunas-
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tusmenettelyyn menevät maankäytön lupa-asiat. (Energiateollisuus. Verkostourakan 
asiakirjojen käyttöohje) 
 
Tulevaisuudessa keskisuurissa ja suurissa sähkönjakeluverkon rakennusurakoissa tul-
laan luultavasti menemään enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että verkkoyhtiö kil-
pailuttaa ja teettää urakan verkostosuunnittelun erillisellä suunnittelutoimistolla, jo en-
nen rakentamistyön kilpailutusta. Ennen rakentamisurakan kilpailutusta valmiiksi ver-
kostosuunnitelluissa urakoissa, verkkoyhtiö tietää varmasti jo ennen rakentamistyön 
kilpailutusta, että työ voidaan toteuttaa, eikä työn valmistumisajankohtaa ainakaan lupa-
asiat tule venyttämään. Rakentamistyön vaadittava valmistumisajankohta voidaan täl-
löin rakentamisen urakkakilpailuun määrittää tarkasti. KVR-urakoinnin rakenne ko. 
urakoissa voisi olla alla olevan kuvan 2 mukainen. 
 
 
KUVA 2. KVR-urakointi erillisellä suunnittelulla. (Energiateollisuus. verkostourakan 
asiakirjojen käyttöohje) 
 
Edellä oleva kuvaa sähkönjakeluverkon rakennuttamistapaa, jossa rakennuttaja (tilaaja) 
tekee itse vain yleis- ja strategisen suunnittelun ja kilpailuttaa varsinaisen verkosto-
suunnittelun, työsuunnitelmien teon sekä sijoituslupien hankinnan. Verkostosuunnitte-
lun valmistuttua rakennuttaja (tilaaja), kilpailuttaa työn rakentamisurakan, dokumen-
toineineen. (Energiateollisuus. Verkostourakan asiakirjojen käyttöohje) 
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3 SÄHKÖNJAKELUVERKON SUUNNITTELU 
 
 
Sähkönjakeluverkon suunnittelu alkaa verkkoyhtiön tekemästä sähkönjakeluverkon 
strategisesta suunnittelusta. Tämän jälkeen tehdään yleensä urakoitsijan toimesta raken-
nuskohteen sähköinen suunnittelu, lukuun ottamatta Kj-verkon sähköistä suunnittelua, 
joka kuuluu yhtenä olennaisena osana verkkoyhtiön sähkönjakeluverkon strategiseen 
suunnitteluun. Sähköisen suunnittelun jälkeen tehdään urakoitsijan toimesta rakennus-
kohteen maastosuunnittelu, jossa suunnitelma sovitetaan maastoon maanomistajan toi-
veet huomioiden lakien, asetuksien, määräyksien ja standardien mukaisesti, toteutuskel-
poisesti ja teknistaloudellisesti. 
 
 
3.1 Sähkönjakeluverkon suunnittelua koskevat keskeiset lait,  asetukset, määrä-
ykset ja standardit 
 
Kaikissa sähkönjakeluverkon suunnittelutöissä noudatetaan muun muassa seuraavia 
lakeja, asetuksia, määräyksiä ja päätöksiä: 
 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä. 5.7.1996/516 ja muu-
tokset. (http://www.finlex.fi) 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käy-
töstä. 5.7.1996/517 ja muutokset. (http://www.finlex.fi) 
 Kauppa-  ja  teollisuusministeriön  päätös  sähkölaitteistojen  turvallisuudesta. 
17.12.1999/1193. (http://www.finlex.fi) 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki. 5.2.1999/132. (http://www.finlex.fi) 
 Maantielaki. 23.6.2005/503. (http://www.finlex.fi) 
 Sähköturvallisuusasetus. 28.6.1996/498 ja muutokset. (http://www.finlex.fi) 
 Sähköturvallisuuslaki. 14.6.1996/410 ja muutokset. (http://www.finlex.fi)  
 SFS 6002. 2005. Sähkötyöturvallisuus. (Tukes. S10-12) 
 Vesilaki. 27.5.2011/587 
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Pj-verkon suunnittelussa noudatetaan lisäksi muun muassa seuraavia standardeja: 
 
 SFS 6003. 2008. Pienjänniteilmajohdot [standardia sovelletaan yhdessä standar-
dien SFS-EN 50341-1, SFS-EN 50423-1 ja SFS-EN 50341-3-7 kanssa]. (Tukes. 
S10-12)  
 SFS 6000. 2012. Pienjännitesähköasennukset. (Tukes. S10-12)  
 
 
Kj-verkon suunnittelussa noudatetaan lisäksi muun muassa seuraavia standardeja: 
 
 SFS 6001. 2001 + A1 (2005) + A2 (2009). Suurjänniteasennukset. (Tukes. S10-
12) 
 SFS-EN 50341-1. 2002 + A1 (2010) + SFS-EN 50341-3-7 (2010) Vaihtosäh-
köilmajohdot yli 45 kV jännitteillä. (Tukes. S10-12) 
 SFS-EN 50423-1. 2005. Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV ja korkeintaan 45 kV 
jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset [standardia sovelletaan yhdessä standar-
dien SFS-EN 50341-1 ja SFS-EN 50341-3-7 kanssa]. (Tukes. S10-12) 
 
 
Rautatiealueelle tehtävässä suunnittelussa noudatetaan lisäksi muun muassa seuraavaa 
standardia: 
 
SFS-EN 50124-1. 2001 + A1 (2004) + A2 (2005). Railway applications. Insulation 
coordination. (Tukes. S10-12) 
 
 
3.2 Strateginen suunnittelu 
 
Strateginen suunnittelu on rajattu tämän insinöörityön ulkopuolelle, sillä siinä ei ole 
liiketoimintamahdollisuutta verkkoyhtiön ulkopuoliselle toimijalle. 
 
Sähkönjakeluverkon strategisen suunnittelun tekee verkkoyhtiö aina itse. Verkkoyhtiö 
tekee itse yleensä myös 20 kV sähköisen suunnittelun, sillä se liittyy olennaisesti säh-
könjakeluverkon strategiseen suunnitteluun. 
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Strategisessa suunnittelussa määritellään ja suunnitellaan keski- ja pitkäntähtäimen mu-
kaisesti sähkönjakeluverkon rakenne ja -saneeraus sekä -rakentaminen. Suunnittelussa 
otetaan huomioon muun muassa kulutuksen ja kuluttajien määrän mahdollinen kasvu, 
sähkönjakeluverkon saneeraustarpeet ja niiden "prioriteettijärjestys" sekä sähkönjakelu-
verkon säävarmuuden parantaminen ja häviötehojen vähentäminen. 
 
 
3.3 Sähköinen suunnittelu 
 
Sähköisessä suunnittelussa suunnitellaan alustavasti työkohteen kaapelien- ja johtojen-
reitit sekä vaadittavien komponenttien sijoituspaikat, karttapohjan perusteella arvioita-
ville toteuttamiskelpoisille reiteille ja paikoille. Sähköisessä suunnittelussa tehdään joh-
tojen ja kaapeleiden sekä vaadittavien verkonkomponenttien lakien, asetusten, määräys-
ten ja standardien sekä verkkoyhtiön omien ohjeiden mukaiset sähköiset mitoitukset.  
 
Sähköisessä suunnittelussa tulee määrittää myös kaapelireittien karttapohjan mukaan 
arvioitu reitin tekotapa, mahdollisesti tarvittavat lisäsuojaukset ja muut lisätyöt, esimer-
kiksi tienalitukset.  
 
Kaapelireitin -sijainnit, -pituudet, -tekotavat ja -lisäsuojaustarpeet tulee pyrkiä määrit-
tämään niin tarkasti ja toteuttamiskelpoisesti, kuin karttapohjaa tutkiskelemalla vaan 
voi, sillä monissa verkkoyhtiöissä verkkotietojärjestelmään tehdystä sähköisestä suun-
nittelusta lasketaan myös työkohteen alustava kustannus.  
 
Sähköiseen suunnitteluun määritellyistä verkonkomponenteista, kaapelireiteistä, kaape-
lireiteille määritellyistä lisäsuojauksista sekä lisätöistä osa verkkotietojärjestelmistä 
muodostaa määrä- ja työyksikköluettelot, joista verkkoyhtiöllä on tallennettu järjestel-
mään oma kappale- ja metri määrien hinnasto. Verkkotietojärjestelmästä saadaan sitten 
"tulostettua" näiden hinnastojen mukainen, työkohteen alustava kustannus. 
 
 
3.3.1 Pj-verkon mitoitus ja laskenta 
 
Pj-verkko rakennetaan yleensä "tähtimäiseksi", vain joillakin kaupunkialueilla on Pj-
verkko järkevää rakentaa rengasverkoksi varasyöttöyhteyksineen. 
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Uusi ja saneerattava pienjänniteverkko rakennetaan pääsääntöisesti vain maakaapeleilla. 
Sähköisessä suunnittelussa on mahdollista ja tuleekin määrittää myös kaapelin kartta-
pohjasta tulkitut erityiset suojaustarpeet sekä vaadittavat työtoimenpiteet esimerkiksi 
tienalitus. Tämä siksi, että verkkotietojärjestelmä saatava kustannuslaskenta olisi näin jo 
sähköisen suunnittelun jälkeen lähellä maastosuunnittelussa lopullisesti määrittyvää 
työn todellista kustannusta. 
 
Tähtimäinen verkonrakentaminen tarkoittaa sitä, että koska muuntamoiden Pj-kiskoissa 
on vain rajallinen määrä lähtöjä, eikä useiden kaapeleiden laittaminen samaan kaivan-
toon rinnakkain ei ole järkevää, rakennetaan verkko siten, että muuntamolta lähtevät ns. 
runkokaapelit jotka syöttävät jakokaappeja. Jakokaapit pyritään sijoittamaan siten, että 
ne ovat sähköverkkoon kytkettävien sähköliittymien kannalta keskeisillä paikoilla. Näin 
itse liittymisjohtojen pituudet ja sen myötä tulevat johtojen poikkipinta vaatimukset 
pysyvät kohtuullisina. 
 
Maakaapeleiden valitsemisessa  käytetään verkkoyhtiön antamia suosituksia kaapelin 
tyypeiksi ja kaapeleiden poikkipinnat määritellään  pääsääntöisesti sulakekoon mukaan.  
 
Verkkoyhtiö on yleensä määritellyt sähköliittymien pääsulakekokojen minimioikosul-
kuvirrat sekä sähköliittymällä sallitut suurimmat jännitteen alenemat, nämä ehdot tulee 
suunnittelussa valituilla kaapeleiden poikkipinnoilla täyttyä. Laskennassa ilmenevien 
asioiden vuoksi voidaan kaapelin poikkipintaa sitten tarpeen mukaan kasvattaa, tästä 
sulakekoon mukaisesti valitusta siten, että kyseiset vaatimukset tämän jälkeen täyttyvät. 
 
Verkkoyhtiön määrittämä liittymän suurin sallittu jännitteen alenema riippuu yleensä 
siitä, kytketäänkö liittymä jo olemassa olevaan ns. vanhaan verkkoon vai muuntamon 
Pj-lähdöstä asti rakennettavaan ns. uuteen verkkoon. Vanhaan verkkoon liitettäessä 
yleensä sallitaan vähän suurempi jännitteen alenema.  
 
Pj-verkon sähköisessä suunnittelussa tulee aina suunniteltavan työn lisäksi tarkastella 
myös koko syöttöketjua, muuntajalta liittymälle asti. Ensimmäinen ja toinen nollausehto 
tulee suunniteltavana olevassa johtolähdössä tai sen osassa aina täyttyä, liittymältä 
muuntamolle asti. Suunniteltava työ ei saa myöskään aiheuttaa vanhan verkon jännit-
teen aleneman kasvua yli sallittujen rajojen.  
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Johtolähdön nimelliskuorma ei saa ylittää kyseisen johtolähdön sulakkeen nimellisar-
voa, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, eikä muuntajan kuormitusaste saa suunnitel-
tavan työn vuoksi ylittää verkkoyhtiön määrittämiä rajoja. 
 
Sähkönjakeluverkon Pj-ilmajohtorakentaminen tulee kyseeseen yleensä, vain maaseutu-
alueiden nollausehtokorjausten, jännitteenalenemakorjauksen tai oikosulkuvirtakorjaus-
ten yhteydessä. Tällöin yleensä pyritään vain vahvistamaan olemassa olevaa Pj-verkkoa, 
rakentamalla samoihin pylväsrakenteisiin vanhan ilmajohdon rinnalle toinen ilmajohto 
ja kytkemällä johdot rinnan. 
 
Näin tehdään sen vuoksi, että maakaapeliverkon rakentaminen on paljon kalliimpaa, 
kuin ilmajohtoverkon rakentaminen, etenkin kun ilmajohtoverkkoa varten on jo olemas-
sa valmis käyttökelpoinen reitti. Sekä siksi, että nämä alueet eivät yleensä muutenkaan 
ole verkkoyhtiön sähkönjakeluverkonrakentamisen ja -saneerauksen "prioriteettilistalla" 
kovinkaan korkealla, vähäisen kuluttajamäärän vuoksi. 
 
 
3.3.2 Kj-verkon mitoitus ja laskenta 
 
Kj-verkon sähköinen mitoittaminen on rajattu tämän insinöörityön ulkopuolelle, sillä 
siinä ei ole vielä tällä hetkellä liiketoimintamahdollisuutta verkkoyhtiön ulkopuoliselle 
toimijalle.  
 
Kj-verkon sähköisen mitoituksen tekee verkkoyhtiö vielä itse, sillä se liittyy oleellisesti 
verkkoyhtiön sähkönjakeluverkon strategiseen suunnitteluun. Maastosuunnittelun kui-
tenkin näissäkin töissä yleensä tekee pääurakoitsija, tai pääurakoitsijan aliurakoitsijana 
toimiva suunnittelutoimisto.  
 
Liittymätöissä ja muissa pienissä rakennusurakkatöissä, muuntajien sekä vastaavien 
komponenttien mitoittaminen tulee joskus myös pääurakoitsijan tehtäväksi. Yleisesti 
Kj-verkon mitoituksessa ja -laskennassa kriteereinä ovat muun muassa seuraavat, vaa-
dittu kuormitusteho, sähköaseman suojaustapa, maadoitusvaatimus ja ympäristön olo-
suhteet. 
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3.4 Maastosuunnittelu 
 
Sähköisen suunnittelun jälkeen itse "todellinen suunnittelu", eli maastosuunnittelu al-
kaa. Maastosuunnittelussa suunnitellaan reittien ja komponenttien tosiasiallinen sijoit-
taminen maastoon, maaston mukaisesti, lakeja, asetuksia, määräyksiä ja standardeja 
noudattaen, teknistaloudellisesti ja toteutuskelpoisesti. Suurin haaste maastosuunnitte-
lussa on yleensä saada maanomistajat hyväksymään suunniteltu työ, sekä allekirjoitta-
maan sitä varten tehtävä johtoalueen käyttöoikeussopimus. Varsinkin, jos kyseinen 
maanomistaja ei tästä suunniteltavana olevasta työstä itse konkreettisesti mitenkään 
hyödy. 
  
Maastosuunnittelu ei siis edellä mainitun mukaisesti tarkoita maaston suunnittelemista, 
vaan suunnittelun sovittamista maastoon sekä "maanomistajien mieliin".  
 
Maastosuunnittelun voidaan ajatella jakautuvan ja se on usein hinnoittelussakin jaoteltu 
seuraaviin osiin: 
 
 Reitinsuunnittelu 
 Muuntamoiden ja muiden verkonkomponenttien rakentamisensuunnittelu  
 Sijoituslupa asiat. 
 
Suunnittelussa kaapelit ja komponentit pyritään ensisijaisesti sijoittamaan teiden varsiin. 
Mikäli tämä ei ole mahdollista on toissijainen sijoituspaikka yleensä rajan tuntuma, tai 
ojan varsi. Näissä paikoissa kaapeleista ja johdoista on yleensä vähiten haittaa myös 
maanomistajalle. Maanomistajan hyväksyntä ja lupa kyseiselle työlle on tällöin hel-
pompi saada. 
 
Maastosuunnittelussa käytetään ja verkkoyhtiö yleensä vaatiikin käyttämään Headpo-
wer Oy:n määrittämiä lait, asetukset, määräykset ja standardit täyttäviä verkoston vakio-
rakenteita. Sähkönjakeluverkon rakennus säilyy näin ainakin jollakin tasolla yhdenmu-
kaisena. Tämä helpottaa tietenkin myös suunnittelijan työtä, sillä suunnitellessaan työt 
näiden verkoston vakiorakenteiden mukaisesti suunnitelmat täyttävät varmasti lakien, 
asetusten, määräysten ja standardien vaatimukset. Suunnittelija voi myös vedota suunni-
telmissaan näihin verkoston vakiorakenteisiin. 
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Maastosuunnittelussa käytetään yleisesti myös määrä-, yksikkö- ja tarvikeluetteloiden 
muodostamiseen Headpower Oy:n vakiorakenteiden mukaisesti valittavia, verkkoyhtiön 
Headpower Oy:lle toimittamia määrä-, yksikkö- ja tarviketietoja. 
 
 
3.4.1 KVR-urakoinnin maastosuunnittelun vaiheet 
 
Maastosuunnittelutyön tekeminen voidaan jakaa seuraaviin osiin: töiden valmistelu, 
maastokäynnillä tehtävät työt ja konttorilla tehtävät työt. 
 
 
3.4.2 KVR-urakoinnin maastosuunnittelutöiden valmistelu 
 
Maastosuunnittelu aloitetaan tutustumalla sähköisen suunnittelun suunnitelmaan ja tu-
lostetaan verkkotietojärjestelmästä alustavat suunnitelmakartat, laji- ja yksilötietoineen.  
 
Haetaan maanmittaushallituksen maksullisesta nettipalvelusta kyseisen kohteen maan-
omistajatiedot.  
 
Selvitetään maanomistajien tai maan omistusta hallinnoivien tahojen puhelinnumerot. 
Otetaan maanomistajiin yhteyttä ja pyritään sopimaan tapaamiset maastokäynnille. So-
vitaan tarvittaessa myös katselmukset maan omistusta hallinnoivien tahojen kanssa, 
esimerkiksi tiehallinto, kunta tai muu viranomainen. 
 
 
3.4.3 KVR-urakoinnin maastosuunnittelun maastokäynnillä tehtävät työt 
 
Maastokäynnillä suunnitellaan reitit ja komponenttien sijoituspaikat maaston mukaises-
ti, maanomistajan toiveet huomioon ottaen. Suunnittelu tehdään siten, että työ voidaan 
tosiasiallisesti toteuttaa, se on lakien, asetusten, määräysten ja standardien mukainen, 
eikä siitä aiheudu ylimääräisiä tai ainakaan liian suuria sähköisestä suunnittelusta saatu-
jen työn kustannusten nousua. Maastossa merkitään mahdolliset suunnitelman muutok-
set, mukaan tulostettuihin karttoihin. 
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Maastossa tehtävän suunnittelun jälkeen merkitään maanomistajien hyväksymät suunni-
tellut reitit ja komponenttien sijoituspaikat maastoon, laji- ja yksilöintitietoineen. Mer-
kitsemisessä on hyvä käyttää esimerkiksi sopivan levyisiä teroitettuja ja sahattuja puu-
tikkuja, jotka ovat päistään maalattu maastosta helposti erottuvalla maalilla. Tikkuihin 
kirjoitetaan tussilla suunnitelmassa olevia laji- ja yksilöintitietoja, jotta kaivu- tai muun 
urakoitsijan on sitten helpompi työ hahmottaa. 
 
Jätetään yhteydenottopyyntö ja otetaan itse yhteyttä niihin maanomistajiin, joihin ei 
saatu yhteyttä ennen maastokäyntiä. Heidän kanssaan pyritään ensisijaisesti neuvotte-
lemaan suunnitelmasta puhelimitse, käyttäen apuna maastoon tehtyjä merkintöjä. Toi-
mitetaan pyydettäessä lisätietoja ja sovitaan vain tarvittaessa uusi maastokäynti. 
 
 
3.4.4 KVR-urakoinnin maastosuunnittelussa konttorilla tehtävät työt 
 
Mikäli suunnitelma muuttuu oleellisesti alkuperäisestä suunnitelmasta, sähköinen suun-
nittelu tehdään uudelleen. 
 
Maastokäynnillä suunnittelussa mahdollisesti tulleet muutokset korjataan tilaajan verk-
kotietojärjestelmään. 
 
Kaikkien suunniteltavaa työtä koskevien maanomistajien suullisen luvan saamisen jäl-
keen kasataan suunnittelutyöstä suunnitelmapaketti.  
 
Valmis suunnitelma toimitetaan tilaajalle ja ilmoitetaan tehtyjen tai tehtävänä olevien 
sopimusten sekä hakemusten tilanteesta. Tilaajalle ilmoitetaan myös rakentamistyön 
mahdollinen aloittamisajankohta. Suunnitelmapaketin toimituksen jälkeen laskutetaan  
suunnittelutyö tilaajalta. Suunnitelmapaketista ja sen sisällöstä on kerrottu tarkemmin 
tämän työn kohdassa 3.7 Suunnitelmapaketti. 
 
Suunnitelmapaketin tekemisen jälkeen ja sen aikana tehdään työssä tarvittavat johtoalu-
een käyttösoikeussopimukset, niiden korvauslaskennat ja mahdollisesti tarvittavat sijoi-
tus-, rakennus-, kaivu- sekä toimenpidelupahakemukset. Mikäli suunnitellun työn ra-
kennustöiden aikana joudutaan työskentelemään tiealueella, tehdään näiden sopimusten 
ja hakemusten lisäksi myös liikenteenohjaussuunnitelma. 
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Toimitetaan johtoalueen käyttöoikeussopimukset, mahdollisesti tarvittavine korvauslas-
kelmineen maanomistajille allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena. 
 
Toimitetaan sijoitus-, kaivu-, toimenpide- ja rakennuslupahakemukset niistä vastaaville, 
tilaajan kanssa tehtyjen sopimusten ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Palautuneiden johtoalueen käyttöoikeussopimuksien maanomistajien sopimusosa palau-
tetaan maanomistajille takaisin allekirjoitettuna. Sopimusten mahdolliset korvaukset 
laitetaan maksuun, tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
 
Tilaajalle tehdään ilmoitukset näiden sopimusten ja hakemusten tilanteen muutoksista, 
sekä niiden mahdollisista palautumisista. Ilmoitetaan tilaajalle myös mahdollisen töiden 
aloittamisajankohdan muuttumisesta, tai muusta työtä koskevasta asiasta. Suunnittelu-
työ on käytännössä täysin valmis vasta, kun kaikki sopimukset ja hakemukset ovat pa-
lautuneet hyväksyttyinä ja rakentamistyö on tehty.  
 
Suunnitelmatöiden laskutuksen ajankohta riippuu tilaajan kanssa tehdystä sopimuksesta. 
Yleensä laskutus tehdään kuitenkin suunnitelmapaketin valmistuttua, sillä suunnitel-
massa tehtyjen sopimusten ja hakemusten palautumisessa voi kestää  kauan. Esimerkik-
si aluehallintovirastosta (myöh. AVI) haettavassa vesiluvassa, hakemuksen käsittely 
saattaa kestää jopa puoli vuotta, tai kauemmin. 
 
 
3.4.5 Reitin suunnittelu 
 
Kuten edellä on jo mainittu, reitin suunnittelussa ilmajohdot, maakaapelit ja komponen-
tit pyritään ensisijaisesti sijoittamaan teiden varsiin. Mikäli tämä ei ole mahdollista on 
toissijainen sijoituspaikka yleensä rajan tuntuma tai ojan varsi. 
 
Reitin maaston mukainen suunnittelu tarkoittaa sitä, että tarkastellaan suunniteltavan 
reitin maastoa ja arvioidaan silmämääräisesti sekä geologisten karttojen perusteella, 
miten kyseisen reitin maastoon voidaan suunnitelman johdot, kaapelit ja komponentit 
lakien, asetusten, määräysten ja standardien mukaisesti asentaa. Lisäksi selvitetään, 
minkälaisia suojauksia niiden asentaminen mahdollisesti vaatii.  
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Ensin pyritään  etsimään toteutettavissa oleva, vähiten haittaa aiheuttava ja teknistalou-
dellisesti järkevin vaihtoehto sekä neuvottelemaan siitä maanomistajan kanssa. Mikäli 
kyseinen reitti ei jostain syystä maanomistajalle käy, pyritään hänen kanssaan yhdessä 
miettimään seuraavaksi järkevintä vaihtoehtoa. Tämä vaatii erityistä neuvottelu- ja 
myyntitaitoa, etenkin jos maanomistaja ei itse ole suunniteltavasta työstä suoraan hyö-
tymässä. Tilanteissa missä maanomistaja ei itse tehtävästä työstä muuten hyödy on 
maankäyttökorvauksista niiden pienuuden vuoksi monesti enemmän haittaa, kuin hyö-
tyä. Osa maanomistajista kokee ne suorastaan loukkauksina, itseään ja oman maansa 
arvoa kohtaan. 
 
Reittisuunnittelua tehdessä tulee erityisesti ottaa huomioon se, että maakaapeloinnin 
rakentaminen pyritään ensisijaisesti aina tekemään auraamalla ja vain tarvittaessa reitin-
rakentaminen tehdään kaivamalla. Kaivaminen tulee yleensä kyseeseen silloin, kun 
maasto ei anna edellytyksiä auraamiselle, tai samaan kaivantoon tulee useita kaapeleita. 
 
Suunniteltu reitti, pylväspaikat, harukset ja muiden komponenttien sijainnit yksilöinti-
tietoineen tulee merkitä maastoon suunnitelmaa vastaavaksi. Yleensä tämä merkitsemi-
nen toteutetaan puutikuilla, jotka ovat merkkimaalattuja päistään. Näihin tikkuihin voi-
daan sitten vaikka tussilla lisätä tarvittavat yksilöintitiedot.  
 
Reitit, pylväs- ja haruspaikat ja muiden komponenttien sijoituspaikat on hyvä mitata 
merkitsemisen yhteydessä GPRS-mittalaitteella. GPRS-mittalaitteella tehdyt sijaintimit-
taukset saadaan sitten osassa verkkotietojärjestelmistä ajettua suunnitelmaan ja suunni-
tellut kaapelit ja komponentit voidaan siten sijoittaa jo maastosuunnitteluvaiheessa ra-
kentamisessa todennäköisesti toteutuville paikoille. Näin verkkotietojärjestelmän säh-
köinen laskenta ja työn kustannuslaskenta yleensä vastaavat jo maastosuunnitteluvai-
heessa työkohteen toteutuvia arvoja ja todellisia kustannuksia. Tämä helpottaa myös 
rakentamisen jälkeen tehtävän dokumentoinnin työtä. 
 
 
3.4.6 Pj- ja Kj-ilmajohtoreitin suunnittelussa huomioitavaa 
 
Sähkönjakeluverkon ilmajohtoreitin suunnittelua ei tässä työssä käsitellä muuten, kuin  
yleisellä tasolla, sillä se on erittäin laaja ja erikoisammattitaitoa vaativa työ ja on ns. 
katoava "taiteen laji". Näin siksi, että nykyisin sähköverkon saneeraustyöt tehdään aina-
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kin suuremmissa verkkoyhtiöissä pääosin vain maakaapeloinneilla, joitain harvoja ja 
tapauskohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kyseiseen työhön vaadittavan kokemuk-
sen ja ammattitaidon omaavien suunnittelijoiden määrä on myös merkittävästi vähenty-
nyt, heidän jäädessään eläkkeelle tai poistuessaan muiden syiden vuoksi sähkönjakelu-
verkon suunnittelutehtävistä. 
 
Ilmajohtoverkonreitin ja -rakenteiden suunnittelu sekä rakentaminen toteutetaan Head-
power Oy:n määrittämien lait, asetukset, määräykset ja standardit täyttävien verkoston 
vakiorakenteiden mukaisesti. 
 
Ilmajohtoreitin suunnittelut tulevat nykyisin eteen yleensä sähkönjakeluverkon sanee-
raustöissä jäljelle jäävien vanhojen ilmajohtoverkkojen pääterakenteiden suunnittelussa  
ja uusien maakaapeleiden pylväspääterakenteiden suunnittelussa.  
 
Maaseudun- ja haja-asutusalueiden Pj-verkon vahvistustöissä, jossa Pj-verkko olisi sen 
vähäisen kuluttajamäärän vuoksi turhan kallista saneerata maakaapelein, vahvistetaan 
Pj-verkko yleensä vain rakentamalla jo olemassa oleviin ilmajohtorakenteisiin toinen 
Pj-ilmajohto rinnan vanhan johdon kanssa. Tai sitten vaihtamalla uusi paksumpi Pj-
ilmajohto vanhan johdon tilalle. Pj-verkon harustuksia voidaan tällöin joutua uuden 
ilmajohdon vuoksi vahvistamaan. Suunnittelijan ei tarvitse näiden harustuksen vahvis-
tustarpeiden suunnittelun lisäksi tehdä muuta, kuin valita rakennettavan ilmajohdon 
pylväskannatusrakenteet Headpower Oy:n määrittämien verkoston vakiorakenteiden 
suora-, pääte- ja kulmapylväs -kannatusrakenteiden mukaisesti. 
 
Ilmajohtoreitin suunnittelussa voidaan apuna käyttää lisäksi esimerkiksi pylväspituuksi-
en ja pylväsvälien sekä pylväidenpaksuuksien suunnitteluun, maastosta ja johtoreitistä 
tehtävää GPRS-mittausta, jonka tulosten perusteella sitten erillistä ohjelmaa käyttäen 
voidaan nämä edellä mainitut asiat määrittää. Tällainen ilmajohtoreitin rakenteiden 
määritysohjelma on esimerkiksi ABB Profila. 
 
Ilmajohtoverkon suunnittelussa useasti kokeneet maastosuunnittelijat edustavat vielä ns. 
"vanhaa koulukuntaa" käsin ja silmämääräisesti tehtävin "taakotuksin", haruskulmamää-
rityksin jne.  
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Alla on esimerkkikuva kuva 3 Kj-verkkoa saneerattaessa, monesti vastaan tulevasta Kj-
maakaapelin pylväspääterakenteesta. 
 
 
KUVA 3. Verkoston vakiorakenne, Kj-maakaapelin I-pylväspääterakenne. (Headpower 
Oy, Verkoston vakiorakenteet) 
 
 
3.4.7 Pj- ja Kj-maakaapelireitin suunnittelussa huomioitavaa 
 
Maakaapelireitin suunnittelussa tulee huomioida erityisesti se, että niiden rakentamises-
sa yleensä käytettävä metallivaipaton kaapeli, esimerkiksi Pj-kaapeli AXMK tulee pys-
tyä asentamaan ilman lisäsuojausta minimissään 0,7 m syvyyteen. Mikäli tämä ei jostain 
syystä onnistu on kaapeli lisäsuojattava lakien, asetusten, määräysten ja standardien 
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vaatimusten mukaisesti. Maakaapelin suojauksessa käytetään aina, asennussyvyydestä 
riippumatta kaapelin yläpuolelle samaan kaivantoon n. 0,2 m syvyyteen asennettavaa 
varoitusmerkkinauhaa tai -verkkoa. 
 
Metallivaipattomien kaapeleiden mekaanisessa suojauksessa eri asennussyvyyksillä 
noudatetaan seuraavia periaatteita. (Headpower Oy, Verkoston vakiorakenteet) 
 
 Kaapelin asennussyvyyden ollessa yli 0,7 m ei kaapelia tarvitse lisäsuojata vaan 
sen suojaksi riittää pelkästään n. 0,2 m syvyyteen asennettava varoitusmerkki-
nauha. (Headpower Oy, Verkoston vakiorakenteet) 
 
 Kaapelin asennussyvyyden ollessa 0,3 - 0,7 m ja kyseessä ei ole piha tai puisto-
alue, kaapelin lisäsuojaukseen riittää luokan B mukainen suojaus. Tällaisia li-
säsuojia ovat esimerkiksi muovista valmistetut luokan B putket ja -kourut. 
(Headpower Oy, Verkoston vakiorakenteet) 
 
 Kaapelin asennussyvyyden ollessa 0,3 - 0,5 m ja kyseessä on piha tai puistoalue, 
kaapelin lisäsuojauksessa tulee käyttää luokan A mukaista lisäsuojausta. Tällai-
sia lisäsuojia ovat esimerkiksi muovista valmistetut luokan A putket ja -kourut. 
(Headpower Oy, Verkoston vakiorakenteet) 
 
 Kaapelin asennussyvyyden ollessa 0,3 m ja alle, esimerkiksi kallion päälle asen-
nettaessa, tulee kaapeli suojata luokan A suojin ja riittävin betonoinnein. (Head-
power Oy, Verkoston vakiorakenteet) 
 
Verkkoyhtiöt ovat yleensä näissä kaapeleiden asennussyvyyksissä ilman lisäsuojausta 
käyttäneet ns. "pelivaranaan" seuraavia, Pj-maakaapeli asennussyvyys 0,7 m ja Kj-
maakaapeli asennussyvyys 1,0 m, tämä asennussyvyys tulee olla verkoston kaapeliojan 
vakiorakenteesta poiketen mitattuna kaapelin päältä maan pinnalle. 
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Alla oleva kuva 4 on Headpower Oy:n määrittämä lait, asetukset, määräykset ja stan-
dardit täyttävä verkoston vakiorakenne kaapelikaivannolle. 
 
 
KUVA 4. Verkoston vakiorakenne, Kaapelikaivanto (Headpower Oy, Verkoston vakio-
rakenteet) 
 
 
3.4.8 Pj- ja Kj-vesistökaapelireitin suunnittelussa huomioitavaa 
 
Vesistökaapeleiden suunnittelussa tulee vesistökaapelin rantautumispaikat suunnitella 
siten, että niistä on vähiten haittaa ranta-alueen maanomistajalle ja vesistölle sekä ympä-
ristölle.  
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Rantautumisissa vesistökaapeli tulee suojata kiinteämuovisin suojaputkin. Vesistökaa-
pelit tulee aina merkitä määräysten mukaisin kyltein. Kyltin koko määräytyy vesistön 
kyseisen rantautumiskohdan havaitsemisetäisyyden mukaisesti. 
 
Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty vesistökaapelien kylttien koon määräytyminen, 
havaitsemisetäisyyden mukaisesti. Taulukko on otettu suoraan Headpower Oy:n määrit-
tämästä verkoston vakiorakenteesta: 834_1, 834_4 Kaapelitaulu vesistöristeämissä, upo-
tettupylväs. 
 
TAULUKKO 1. Kaapelitaulu vesistöristeämissä, upotettupylväs. (Headpower Oy, Ver-
koston vakiorakenteet) 
 
 
Vesistökaapelireitistä pitää tehdä kaapelin ankkurointia ja pituuden arvioimista varten 
poikkileikkauskuva. Poikkileikkauskuva vesistökaapelireitistä tehdään kaikuluotaimella 
ja GPRS-mittalaitteella.  
 
Vesistöön suunniteltu kaapelireitti ajetaan veneellä lävitse ja kirjataan ylös syvyyksien 
merkittävien poikkeamien kohdalta, kaikuluotaimesta veden syvyys ja GPRS-
mittalaitteesta kyseisen kohdan paikkatieto. Näiden mittaustulosten perusteella tehdään 
sitten esimerkiksi Excel:llä, kuvan 5 mukainen vesistökaapelireitin poikkileikkauskuva.  
 
 
KUVA 5. Vesistökaapelin reitin poikkileikkauskuva, esimerkki. 
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Vesistökaapelin pituus pohjaa myöten voidaan arvioida esimerkiksi jokaisen mittaustu-
losten välien muodostamista suorakulmaisten kolmioiden hypotenuusien summasta. 
 
Vesistökaapeli tulee ankkuroida siten, että se pysyy paikallansa ja kulkee vesistön poh-
jaa myöten. 
 
GPRS-mittalaitteella saadaan osaan verkkotietojärjestelmistä ajettua kyseisten mittaus-
ten paikkatiedot ja näin vesistökaapelin reitti saadaan merkittyä verkkotietojärjestelmän 
karttaan tarkasti suunnitellun reitin mukaisesti. 
 
 
3.5 Verkonkomponenttien  rakentamisen suunnittelu 
 
Verkonkomponenttien suunnittelu tehdään sähköisessä suunnittelussa. Kj-verkon osalta 
sen tekee verkkoyhtiö ja Pj-verkon osalta urakoitsijan suunnittelija. Maastosuunnittelun 
tekee molemmissa tapauksissa urakoitsijan suunnittelija. 
 
Muuntamoiden suunnittelussa tulee huomioida se, että ne olisivat kuluttajiin nähden 
keskeisillä paikoilla. Näin tarvittavat Pj-kaapelointipituudet olisivat mahdollisimman 
lyhyet. Lisäksi tulee huomioida muuntajan perustamista ja maadoitusta varten maaston 
koostumus. Muuntamossa tulee olla tarvittava määrä Pj-lähtöjä ja muuntamokone tulee 
mitoittaa  siten, että siinä on varaa myös kulutuksen kasvulle. 
 
Kj-katkaisijoiden ja -erottimien sijoitussuunnittelun tekee verkkoyhtiö. Niiden maasto-
suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään Headpower Oy:n määrittämiä verkoston va-
kiorakenteita. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti kyseisten komponenttien maadoituk-
seen. 
 
Pj-verkon jakokaappien suunnittelun tekee urakoitsijan suunnittelija. Jakokaapin malli 
ja väri määräytyvät kunnan vaatimusten sekä verkkoyhtiön määräysten mukaisesti. Ja-
kokaapin tulee olla virrankestoltaan sellainen, että siitä voidaan kyseisten kuormitusten 
virta ottaa. Jakokaapissa tulee olla tilaa kaikille tarvittaville johtolähdöille ja mahdolli-
sille lähtövarauksille. Jakokaappien sijoittamisessa tulee ottaa huomioon se, että ne oli-
sivat kuluttajiin nähden keskeisillä paikoilla. Näin tarvittavien liittymäkaapeleiden pi-
tuudet olisivat mahdollisimman lyhyet. 
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3.6 Sijoitusluvat 
 
3.6.1 Johtoalueen käyttöoikeussopimus 
 
Johtoalueen käyttöoikeussopimus on jakeluverkkoyhtiön ja maanomistajan välille teh-
tävä sopimus. Se on periaatteessa maan lunastussopimus kaapelireittien ja komponent-
tien viemien maa-alojen osalta tietyin ehdoin.  
 
Sopimus tehdään jakeluverkkoyhtiön sopimuspohjiin kahtena kappaleena. Siihen kirja-
taan johdonomistajan, maanomistajan sekä sopimusta koskevan kiinteistön tiedot. So-
pimukseen tulostuu myös automaattisesti valitun sopimuspohjan mukaiset sopimuseh-
dot. Sopimus sisältää myös korvauslaskelman ja liitekartan, johon on merkattu sopimus-
ta koskeva verkon osa ja sopimuksen aluetta koskevan työn tarkennukset. 
 
Johtoalueen käyttöoikeussopimukset voidaan nykyisin tehdä sähköisesti osaan verkko-
tietojärjestelmistä, josta ne voidaan tulostaa ulos  PDF-tiedostona. Korvauslaskenta sekä 
johtoalueen käyttöoikeussopimukset perustuvat verkkotietojärjestelmään asetettaviin 
kyseisen tilan, taikka tontin alueen kaapelikaivantoreitteihin. Tämä sopimuksen PDF-
tiedosto tulostetaan sitten yhdessä lähetekirjeiden ja palautuskuoren kanssa paperisena 
kahtena kappaleena, mistä toinen on asiakkaalle ja toinen on jakeluverkkoyhtiön edusta-
jalle jäävä kappale. 
 
Molemmat sopimuksien kappaleet korvauslaskelmineen lähetetään ensin allekirjoitta-
mattomana maanomistajalle hyväksyntään ja allekirjoitettavaksi. Niiden palauduttua 
hyväksyttyinä ja allekirjoitettuina kirjataan verkkotietojärjestelmään maanomistajan 
tilitiedot ja sopimukset palautuneiksi, jolloin korvauslaskelmassa oleva korvaus menee 
verkkoyhtiöllä maksatukseen. 
 
Verkkoyhtiön aluekohtaiset KVR-vuosiurakoisijat ja heidän edustajansa, esimerkiksi 
maastosuunnittelija, allekirjoittaa yleensä kyseiset johtoalueen käyttöoikeussopimukset 
verkkoyhtiön puolesta verkkoyhtiön valtakirjalla. Valtakirjat ovat määräaikaisia ja 
yleensä sidottu aluekohtaiseen KVR- vuosiurakointiin, sen keston ajaksi. 
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3.6.2 Korvauslaskenta 
 
Johtoalueen käyttöoikeussopimukseen liittyvässä korvauslaskennassa laskettavat ja 
maankäytöstä maksettavat korvaukset ovat maapohja-, metsä-, estehaitta ja työstä  ai-
heutuneiden haittojen korvauksia ja ne ovat kertaluontoisia.   
 
Korvauslaskennoissa käytettävistä korvauksista ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa 
sopimusta.  
 
Korvauslaskennassa käytetään yleensä seuraavia ohjeita: 
 
 Maapohjakorvaus, verkkoyhtiön sisäinen ohje. 
 Metsäkorvaus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ”Summa-
arvomenetelmä aputaulukot” -julkaisussa esitetyt taulukot. 
 Pelto ja pellonreuna-alueiden korvaus, MTT. 2002. Tutkimus ”Estehaittojen ar-
vo peltoviljelyssä” ja maanmittauslaitoksen julkaisu nro 93 ”Korvaussuositukset 
kiinteistövahingoissa”. 
 
Korvauslaskentaan on verkkoyhtiöissä yleensä määritetty lisäksi vähimmäiskorvaus-
summa, joka maksetaan mikäli sopimuksen korvauslaskelman summa sen alittaa. 
 
 
3.6.3 Kaupunkien ja kuntien kaivuluvat 
 
Kaivuluvan tarve ja käytäntö on omanlaisensa kunnasta ja kaupungista riippuen. Yleen-
sä se on käytössä/ tai vaaditaan, suurimmissa kunnissa ja kaupungeissa, etenkin niiden 
taajamissa katu ja puistoalueilla. Kaivuluvan lisäksi joissakin kunnissa ja kaupungeissa 
pitää tehdä erikseen vielä johtoalueen käyttöoikeussopimukset, tai kunnan taikka kau-
pungin omat kaapeleiden ja komponenttien sijoitus-, toimenpide- tai rakennuslupaha-
kemukset. Esimerkiksi Ylöjärven kaupungin alueella tällä kaivulupahakemuksella hae-
taan samalla myös sijoituslupa rakennettavaan kohteeseen. Muuntajille ja muille jakelu-
verkon suuremmille komponenteille pitää kuntien ja kaupunkien katu- ja puistoalueille 
hakea toimenpide- ja/tai rakennuslupa. Nämä kaivulupa- ja muut hakemukset ovat kun-
nissa ja kaupungeissa maksullisia. 
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Kaivu- ja sijoituslupahakemus lähetetään yleensä sähköpostilla liitteineen. Liitteenä 
tulee olla aina työkohteesta suunnitelmakartta. Työn ollessa tiealueella vaaditaan lisäksi 
myös työn aikainen liikenteenohjaussuunnitelma.  
 
Näissä luvissa hakijana on yleensä pääurakoitsijan edustaja, vaikka aliurakointiportaan 
suunnittelija laatisikin hakemukset, sillä hakemusten maksaminen ja niistä johtuva työn 
aikainen yhteydenpito on heidän vastuullaan. Hakemuksessa pitää aina olla esitetty kai-
vutyön aloittamis- ja lopettamisajankohta. Niistä pitää myös ilmoittaa tiemestarille. 
Työssä tehdään vain joskus alkukatselmus mutta yleensä aina loppukatselmus. Valoku-
vien ottaminen työkohteesta ennen ja jälkeen on täten erittäin tärkeää. 
 
 
3.6.4 Kaupunkien ja kuntien toimenpide- ja rakennusluvat 
 
Joidenkin kuntien ja kaupunkien alueilla esimerkiksi puisto- ja maaseutumuuntamoiden 
rakentamiseen tarvitaan rakennusvalvonnasta haettava toimenpide- tai rakennuslupa.   
 
Toimenpidelupahakemus  tehdään  rakennustarkastajalle  kunnan ja kaupungin ohjeiden 
mukaan.  Yleensä se tehdään rakennusluvan  mukaisesti sisältäen asemapiirroksen, jul-
kisivukuvat ja maanomistajien johtoalueen käyttöoikeussopimukset. Lupakäytäntö pitää 
ja kannattaa tarkistaa aina työkohteen kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta. 
Yleensä sieltä saa tarkat ohjeet hakemuksista ja vaatimuksista, sekä monesti myös val-
miit hakemuspohjat. 
 
 
3.6.5 Ely-keskuksen hallinnoimien tiealueiden sijoitusluvat 
 
Ely-keskus hallinnoi entisen tiehallinnon tiealueita, joita ovat pääsääntöisesti valta-, 
kanta-, seutu- ja yhdystiet, mutta myös jotkut kaupunkien katualueet. Tiealueelle suun-
niteltavista johdoista, kaapeleista ja verkonkomponenteista tulee tehdä tiealueen sijoi-
tuslupahakemus. Lupa haetaan Ely-keskukselta sähköpostitse, liikenteen  asiakaspalve-
lun sähköpostin kautta. 
 
Liikennevirasto on ohjeistanut maakaapeleiden ja pylväiden sijoitusta tiealueelle 
ohjeellansa: Sähköjohdot ja maantiet.   
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Kj-verkon maakaapeloinnin rakentaminen on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosien 
myrskyjen vuoksi ja muutenkin. Myrskyjen seurauksena myös vaatimukset valtion puo-
lelta sähkönjakeluverkon "säävarmasta" rakentamisesta ovat kasvaneet. Aiemmin lii-
kenneviraston ohjeessa Sähköjohdot ja maantiet. Kerrotut sähkönjakeluverkon maakaa-
peloinnin suojausvaatimukset tiealueella, etenkin tien sisäliuskassa, ovat olleet sähkön-
jakeluverkkoyhtiöille aivan liian vaativat ja kalliit. Sähköjakeluverkon kaapelit olisi 
kuitenkin hyvä asentaa mahdollisimman lähelle tietä, jotta voidaan taata niiden hyvät 
huolto- ja korjausmahdollisuudet, sekä laskea "säävarman" sähkönjakeluverkon raken-
tamisen kustannuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö on tämän vuoksi pyytänyt tarkis-
tamaan kyseistä ohjetta. Tämä tarkastuksen jälkeen tehty uusi ohje on otettu käyttöön 
1.7.2012. 
 
Uudessa ohjeessa on mahdollistettu sähkönjakeluverkon maakaapelin auraaminen loi-
vaan sisäluiskaan, tietyin edellytyksin. 
 
Edellytykset sähkömaakaapelin sijoittamiseksi tien sisäluiskaan ovat muun muassa seu-
raavat: 
 
 Sisäluiskan kaltevuus on 1:3 tai loivempi 
 Sisäluiskan on oltava vähintään 1,5 metrin levyinen 
 Luiska ei saa olla louherakenteinen 
 Lähitulevaisuudessa ei ole tiedossa tienparannustöitä, joiden yhteydessä maa-
kaapelia pitäisi siirtää  
 Kyseessä ei ole moottoritie tai keskikaidetie. 
(Liikenneviraston ohjeita. Sähköjohdot  ja  maantiet) 
 
 
Suunnitteluun liittyvät selvitykset: 
 
 Luiskan kaltevuus tieosuuksittain 
 Maaperä, esimerkiksi kallioisilla osuuksilla, tai jos reitillä on isoja kiviä maan-
pinnassa, luiskan aurauskelpoisuus on varmistettava maatutkaamalla, kairauksin 
tai koeaurauksen avulla 
 Luiskien isot maakivet 
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 Maantien erityisrakenteet ja varusteet, esimerkiksi rummut, sillat, tievalaistus, 
kaiteet, opastusmerkit, pohjavedensuojaus ja pohjantuenta 
 Tiedot nykyisistä kaapeleista. 
 
Tiesuunnitelmat ja tierakenteet voi selvittää asianomaisesta ELY-keskuksesta. 
(Liikenneviraston ohjeita. Sähköjohdot  ja  maantiet) 
 
Ely-keskuksille tehtävissä tiealueen sijoituslupahakemuksissa tulee esittää kaapeleiden, 
johtojen ja mahdollisten verkonkomponenttien sijoittuminen tiealueelle sekä tarvittavien 
tienalitusten suorittamistavat ja paikat. Tienalituksista tulee lisäksi esittää kyseisten ali-
tuspaikkojen tien poikkileikkauskuvaan piirretyt kaapelin sijoitussuunnitelmat. Kaapeli-
reitit ja tienalitukset tulee merkitä hakemuksen suunnitelmakarttaan ja maastoon tarkas-
ti. Ennen hakemusta tulee kohteessa tehdä myös Ely-keskuksen valtuuttaman, kyseisen 
alueen valvovan tiemestarin kanssa esikatselmus.  
 
Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa käydään tiemestarin kanssa työkohteen suunni-
telma lävitse ja hyväksytetään alustavasti siinä suunnitellut tiealueelle sijoitettavat joh-
to- ja kaapelireitit sekä mahdolliset tien alituskohdat. Katselmuksessa otetaan yleensä 
myös työtä koskevasta tiealueesta valokuvat ja arvioidaan tien sen hetkinen kunto. 
 
Hakemus  liitteineen  lähetetään  sähköpostilla  liikenteen  asiakaspalveluun. Hakemuk-
sen liitteeksi laitetaan muun muassa yleiskartta, suunnittelukartta, liikenteenohjaus-
suunnitelma ja esikatselmusmuistio. Mitä tarkemmin hakemusohjeissa vaaditut tiedot 
Ely-keskukselle hakemuksessa toimitetaan, sitä nopeammin hakemus voidaan käsitellä. 
Ely-keskuksesta haettavan tiealueen sijoituslupahakemuksen käsittelyaika on noin 6 - 8 
viikkoa. 
 
Rakentamistyön jälkeen tulee työkohteessa tiemestarin kanssa pitää vielä loppukatsel-
mus. Tämä ei kuitenkaan enää kuulu suunnittelun tehtäviin. 
 
 
3.6.6  Rautatiealueiden luvat 
 
Rautatiealueilla tehtäviin töihin tarvitaan aina ratahallintokeskuksen (myöh. RHK) kir-
jallinen lupa. Kulku- ja työskentelyluvat rautatiealueella myöntää RHK:n valtuuttama 
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henkilö kirjallisena, vain määräajaksi ja rautatiealueella tehtävää työtä tai kulkua varten. 
(RHK. Yleisohje johdoista ja kaapeleista ratahallintokeskuksen alueella) 
 
Sähkönjakeluverkon ilmalinjojen, maakaapeleiden ja muiden laitteiden rakentamisesta 
rata-alueelle, esimerkiksi radan ylityksen tai alituksen tekemisestä, laaditaan RHK:n 
määrittelemiin karttoihin aina erillinen sijoitussuunnitelma. Karttoihin merkitään muun 
muassa rakennettavien kaapeleiden laji- ja suojaustavan tiedot. RHK:n alueille raken-
nettavat kaapelit tulee suojata, etenkin radan alituksessa, mekaanisilta ja sähköisiltä vai-
kutuksilta. Mikäli työ sitä vaatii on lisäksi suoritettava myös maastokatselmus RHK:n 
edustajan kanssa. (RHK. Yleisohje johdoista ja kaapeleista ratahallintokeskuksen alu-
eella) 
 
Tarkemmin lupa-asioista, sähkönjakeluverkonrakentamisesta  ja työn tekemisestä 
RHK:n alueilla on kerrottu RHK:n ohjeessa: Yleisohje johdoista ja kaapeleista ratahal-
lintokeskuksen alueella. Tässä työssä ei tämän tarkemmin rata-alueelle tehtäviä töitä ja 
siinä huomioitavia asioita määritellä, sillä rautatiealueille tehtävät työt ovat aika harvi-
naisia.  
 
 
3.6.7 Liikenteenohjauksen suunnittelu 
 
Tiealueella tehtävästä työstä tehdään aina liikenteenohjaussuunnitelma. (Ely-keskus. 
Liikenteenohjaussuunnitelmat) 
 
Liikenteenohjaussuunnitelman saa tehdä vain Tieturva 2 -kurssin suorittanut henkilö, 
jolla tämä kyseinen kurssisuoritus on vielä voimassa. (Ely-keskus. Liikenteenohjaus-
suunnitelmat) 
 
Liikenteenohjaussuunnitelmassa määritettävien liikennejärjestelyjen ja liikenteenohja-
uksen tarkoituksena on turvata tiealueella työskentelevien henkilöiden sekä tiellä liik-
kuvien turvallisuus työn aikana. (Ely-keskus. Liikenteenohjaussuunnitelmat) 
 
Tiellä ja tiealueella tehtävästä työstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa ajoneuvoliiken-
teelle tai muille tiellä liikkujille. Työkohde ei saa koskaan yllättää tiellä liikkujaa, joten 
liikennejärjestelyjen tulee olla selkeät, helposti ymmärrettävät ja johdonmukaiset. Lii-
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kennejärjestelyjä tulee muuttaa työn aikana ja sen edistyessä siten, että ne vastaavat aina 
sen hetkistä työtilannetta. Liikenteenohjauksessa tulee huomioida ajoneuvoliikenteen 
lisäksi myös jalankulkijat, pyöräilijät ja muu kevyt liikenne. Muuta kevyttä liikennettä 
ovat esimerkiksi rullaluistelijat ja liikuntarajoitteiset henkilöt. (Ely-keskus. Liiken-
teenohjaussuunnitelmat) 
 
Liikenteenohjaussuunnitelma toimitetaan aina Ely-keskuksesta haettavan tiealueen sijoi-
tuslupahakemuksen liitteenä. Liikenteenohjaussuunnitelman tulee olla Ely-keskuksen 
internetsivuilla esitettyjen mallikuvien mukainen, tai niiden pohjalta tehty. (Ely-keskus. 
Liikenteenohjaussuunnitelmat) 
 
Liikenteenohjaussuunnitelma vaaditaan myös kuntien ja kaupunkien sijoituslupahake-
muksien liitteeksi, mikäli kohteessa työskennellään tiealueella. Liikenteenohjaussuunni-
telman tulee kattaa hakemuksessa esitetty reitti kokonaisuudessaan. 
 
Liikenteenohjassuunnitelmassa on huomioitava muun muassa: 
 
 Suunniteltavaa työtä koskevien teiden eri nopeusrajoitusalueet 
 Liikenteen pysäytyksen tarve, esimerkiksi tienylityksissä 
 Työskentely ohituskielto- ja risteysalueella sekä kanavoidussa liittymässä, tai 
näkyvyyden ollessa muuten rajoitettu 
 Työskentely kevyenliikenteenväylällä 
 Työskentely silloilla esimerkiksi siltakiinnityksiä tehdessä, sillan kaiteiden tai 
muiden kapeiden paikkojen kohdalla. (Ely-keskus; Liikenteenohjaussuunnitel-
mat) 
 
Kuva 6 on esimerkkikuva liikenteenohjaussuunnitelmasta, työskennellessä ajoradalla 
tiekohtaisen nopeusrajoituksen ollessa 100 km/h. 
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KUVA 6. Liikenteenohjaussuunnitelma työajoradalla, tiekohtainen nopeusrajoitus 100 
km/h. (Ely-keskus. Liikenteenohjaussuunnitelmat) 
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3.6.8 Vesilupa 
 
Yleisiä vesialueita koskeva, uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Kyseinen laki säätelee 
muun muassa  sähkökaapeleiden sijoittamista yleiseen vesistöön. 
 
 
Vesiluvan tarve: 
  
Yleisen vesistön kulkuväylän, tai uittoväylän alitse sijoitettavista johdoista ja kaapeleis-
ta on aina haettava vesilain mukainen, aluehallintoviraston myöntämä vesilupa. (AVI. 
Johdot kaapelit hakemusohjeet.) 
 
Mikäli ei ole tiedossa, että tarvitaanko suunniteltavalle vesistökaapelin reitille kyseiseen 
vesistöön lupa, kannattaa asiassa ottaa ensisijaisesti yhteyttä alueelliseen Ely-
keskukseen ja kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiseen. He voivat antaa tarvittaessa 
lausunnon kyseisen vesistön vesiluvan tarpeellisuudesta.  
 
Lupa-asioihin ja lupahakemuksen laatimiseen liittyvistä asioista saa tarvittaessa lisätie-
toja kyseisen suunnittelukohteen aluekohtaisesta Ely-keskuksesta, tai suoraan aluehal-
lintovirastolta. (AVI. Johdot kaapelit hakemusohjeet) 
  
 
Vesiluvan hakeminen: 
  
Vesilupahakemus tehdään vapaamuotoisesti kirjelmällä. Hakemuksessa otetaan huomi-
oon vesiasetuksen 42–49 ja 52–60 §:ssä mainitut, kyseiseen suunnittelukohteeseen so-
veltuvat tiedot ja selvitykset. Hakemus lähetetään kolmena  kappaleena kyseisen suun-
nittelun, toimialueen mukaiselle aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastot toimialueit-
tain ja niiden yhteystiedot löytyvät aluehallintoviraston intrenet sivuilta www.avi.fi. 
(AVI. Johdot kaapelit hakemusohjeet) 
  
Aluehallintoviraston vesilupahakemuksen käsittelystä peritään aina maksu, valtioneu-
voston asetuksen mukaisesti (1572/2011; voimassa 31.12.2013 saakka). (AVI. Johdot 
kaapelit hakemusohjeet) 
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Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on muulloin kuin ruuhka-aikana, eli 
kesäisin on noin neljä - viisi kuukautta.  (AVI. Johdot kaapelit hakemusohjeet) 
       
Aluehallintoviraston internet sivuilta saatavasta vesiluvan hakuohjeesta: Johdot kaapelit 
hakemusohjeet, löytyy tarkempi ohjeistus lupahakemuksen sisällöstä ja ennen lupaha-
kemusta tarvittavista selvityksistä. 
 
Vesilupahakemuksessa tulee olla selvitettyinä ja selitettyinä muun muassa seuraavat 
asiat: 
 
 Mille lupaa haetaan 
 Kuka lupaa hakee 
 Rantautumisalueiden maanomistajien ja vesialueenomistajien, tai sitä hallinnoi-
van tahon johtoalueen käyttöoikeussopimukset 
 Vesialueen maanomistustiedot 
 Yksityiskohtainen kuvaus ja suunnitelma kyseisestä rakennustyöstä 
 Tiedot vesistöstä ja ranta-alueista 
 Arvio hankkeen vaikutuksista, ympäristölle, vesistölle ja niiden käytölle 
 Perusteltu töiden valmistelulupahakemus. 
(AVI. Johdot kaapelit hakemusohjeet) 
 
 
Vesilupahakemukseen liitetään yleensä aina edellä mainitun mukaisesti töiden valmiste-
lulupahakemus. Rakennustyön valmistelevia töitä ei yleensä muuten voida aloittaa vasta 
kun lupapäätös on saanut lainvoiman. Tähän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemiseen 
menee 30 päivää päätöksen antamisesta, ellei asiasta valiteta oikeuteen. (AVI. Johdot 
kaapelit hakemusohjeet) 
 
Valmisteluluvan myöntämiselle vaaditaan aina hyvin perusteltu syy, näitä hyvin perus-
teltuja syitä ovat muun muassa hankkeen pitkäkestoisuus, töiden lykkääntymisen vahin-
gollisuus ja hankkeen vähäisyys. (AVI. Johdot kaapelit hakemusohjeet) 
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3.7 Suunnitelmapaketti 
 
Suunnitelmapaketti on suunnittelutoimiston suunnittelun tuote. Se räätälöidään sisällöl-
tään ja muodoltaan tilaajayrityksen vaatimusten mukaiseksi. 
 
Suunnitelmapakettipohjat laaditaan jokaiselle tilaajayritykselle erikseen, heidän vaati-
mustensa ja pyyntöjensä mukaiseksi. Suunnitelmapaketinpohjan voi tehdä esimerkiksi 
Excel-työkirjapohjaan. 
 
Suunnitelmapaketti pitää sisällään ainakin seuraavat työtä koskevat asiat:  työn yksilöin-
ti- ja yhteystiedot, työselostus, yleiskartat, suunnitelmakartat, muuntamoiden kytkentä-
kaaviot, jakokaappien kytkentäkaaviot, tarvikelistat, rakentamisen sekä suunnittelun 
määrä- ja työyksikkölistat ja muut tilaajan vaatimusten mukaiset tiedot 
 
 
3.7.1 Työkohteen yksilöintitiedot 
 
Työkohteen yksilöinti- ja yhteystiedot tulevat suunnitelmapaketin kansilehteen. 
 
Näitä suunnitelmapaketin yksilöintitietoja ovat muun muassa seuraavat: 
 
 verkkoyhtiön työnumero ja nimi 
 suunnittelun tilaaja yhtiön työnumero 
 suunnittelijan nimi ja yhteystiedot 
 suunnittelun valmistumisen päivämäärä 
 rakennustyön vaadittu valmistumispäivämäärä. 
 
 
3.7.2 Yhteystiedot 
 
Työkohteen yhteystiedot tulevat yleensä suunnitelmapaketin ensimmäiseen välilehteen. 
 
Näitä suunnitelmapakettiin kirjattavia yhteystietoja ovat muun muassa seuraavat: 
 
 verkkoyhtiön rakennuttajan nimi ja yhteystiedot 
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 suunnittelun tilaaja yhtiön vastuuhenkilön nimi ja yhteistiedot 
 puhelin- ja televerkon vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 
 suunnittelijan nimi ja yhteystiedot 
 niiden maanomistajien nimet ja yhteystiedot, joiden maa-alueella tulee raken-
nustyössä ottaa jotain erityistä huomioon. 
 
 
3.7.3 Työselostus 
 
Työselostuksessa kuvaillaan kirjallisesti suunniteltu työ pääkohdittain, sen sisältö ja 
työvaiheet. Kuvaillaan, mitä tehdään ja mitä sen tekemisessä pitää erityisesti ottaa huo-
mioon. Työselostukseen kirjataan mahdolliset maanomistajien toiveet  ja vaatimukset 
sekä työtä koskevat yhteistyöasiat, esimerkiksi puhelin ja telekaapelointi. Työselostuk-
seen kirjataan erityisesti suunnitteluvaiheessa havaitut, mahdolliset työturvallisuuden 
riskit ja vaarat. Hyvällä työselostuksella pyritään tehtävän työn työvaiheet ohjaamaan 
tehtäväksi niin, että kyseisen työkohteen työt voidaan turvallisesti suorittaa. 
 
 
3.7.4 Yleiskartat 
 
Suunnitelmapaketin yleiskartat tulostetaan kuvatiedostoina verkkoyhtiön verkkotietojär-
jestelmästä perusverkkotietoineen. Yleiskarttoja on yleensä kaksi ja ne tulostetaan eri 
mittakaavassa. Toisessa kartoista pyritään kuvaamaan koko työalue ja toisessa työalu-
een sijoittuminen pääteihin nähden. Yleiskarttoihin merkitään esimerkiksi työssä käytet-
tävät kulkureitit ja mahdolliset kulkuesteet sekä työn tarvikkeiden toimituspaikka. 
 
Yleiskarttaan verkkotietojärjestelmästä verkkotietoina otetaan vain Kj- ja Pj-verkkojen 
sijainnit ja muuntajien sekä muiden verkonkomponenttien sijainnit ja tunnukset. 
 
Yleiskarttakuvaan suunnitelmassa vaadittavia tekstejä ja selityksiä voidaan tehdä Excel-
taulukon tekstikentillä ja muilla lisättävillä muodoilla, tai sitten esimerkiksi Internetistä 
ladattavalla PDF-XChange Viewer ohjelmalla. 
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3.7.5 Suunnitelmakartat 
 
Suunnitelmapaketin suunnitelmakartat tulostetaan kuvatiedostoina verkkoyhtiön verk-
kotietojärjestelmästä verkkotietojen laji- ja yksilöintitietoineen. Suunnitelmakarttoja 
tulostetaan tarpeen mukaan, kartoissa pyritään kuvaamaan koko työalue sellaisella mit-
takaavalla, että siinä olevista laji- ja yksilöintitiedoista saa selvää. 
 
Suunnitelmakarttaan otetaan verkkotietojärjestelmästä verkkotietoina vanhan ja raken-
nettavan, Kj- ja Pj-verkonsijainnit lajitietoineen ja muuntajien sekä muiden verkonkom-
ponenttien sijainnit ja tunnukset. 
 
Suunnitelmakartassa kuvaillaan suunniteltu työ, sen sisältö ja työvaiheet. Karttaan ku-
vaillaan, mitä kyseisessä työkohteessa tehdään ja mitä sen tekemisessä pitää erityisesti 
ottaa huomioon. Suunnitelmakarttaan kirjataan erityisesti reittien mahdolliset lisäsuoja-
ukset ja lisätyöt sekä suunnitteluvaiheessa havaitut, mahdolliset työturvallisuuden riskit 
ja vaarat. 
 
Tehtävän työn työvaiheet tulee suunnitelmakartassa esittää niin, että kyseisen työkoh-
teen työt voidaan turvallisesti ja varmasti suorittaa. 
 
Mahdolliset maanomistajien toiveet ja vaatimukset sekä työtä koskevat yhteistyöasiat, 
esimerkiksi puhelin ja telekaapelointi merkitään suunnitelmakarttaan niitä koskeviin 
kohtiin.  
 
Suunnitelmakarttakuvaan vaadittavia tekstejä ja selityksiä voidaan tehdä Excel-taulukon 
tekstikentillä ja muilla lisättävillä muodoilla, tai sitten esimerkiksi Internetistä ladatta-
valla PDF-XChange Viewer ohjelmalla. 
 
 
3.7.6 Purkukartat 
 
Verkkotietojärjestelmästä saadaan otettua vielä erikseen sähköisessä suunnittelussa 
määritetyt mahdollisesti purettavat verkon reitit ja komponentit. Purkukartan tulostukset 
ja siihen liittyvät asiat tehdään edellä mainitun suunnitelmakarttatulostusta vastaavasti. 
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Purkukartassa kuvaillaan purkutyö, sen sisältö ja työvaiheet. Karttaan kuvaillaan, mitä 
kyseissä purkukohteessa tehdään ja mitä sen tekemisessä pitää erityisesti ottaa huomi-
oon. 
 
Tehtävän purkutyön työvaiheet tulee purkukartassa esittää niin, että kyseisen työkoh-
teen purkutyöt voidaan turvallisesti suorittaa. 
 
Mahdolliset maanomistajien toiveet ja vaatimukset merkitään purkukarttaan niitä kos-
keviin kohtiin.  
 
Purkukarttakuvaan vaadittavia tekstejä ja selityksiä voidaan tehdä Excel-taulukon teks-
tikentillä ja muilla lisättävillä muodoilla, tai sitten esimerkiksi Internetistä ladattavalla 
PDF-XChange Viewer ohjelmalla. 
 
 
3.7.7 Muuntamoiden kytkentäkaaviot 
 
Verkkotietojärjestelmästä saadaan tulostettua erikseen PDF-tiedostona kyseisen työkoh-
teen muuntajien kytkentäkaaviot. Kytkentäkaavioissa on esitetty muuntajan Kj-puolen 
kytkennät sekä Pj-puolen kytkennät ja johtolähtöjen tiedot. 
 
Tulostettuun kytkentäkaavioon kirjataan tarvittavia tietoja esimerkiksi PDF-XChange 
Viewer ohjelmalla. Näitä tarvittavia tietoja ovat muun muassa Kj-puolen kytkentätöissä 
erityisesti huomioon otettavat tiedot ja Pj-lähtöihin kirjattavat rakennettavien kaapelei-
den pituudet. 
 
 
3.7.8 Jakokaappien kytkentäkaaviot 
 
Verkkotietojärjestelmästä saadaan tulostettua erikseen PDF-tiedostona kyseisen työkoh-
teen jakokaappien kytkentäkaaviot. Kytkentäkaavioissa on esitetty jakokaapin kytkennät 
ja johtolähtöjen tiedot. 
 
Tulostettuun kytkentäkaavioon kirjataan tarvittavia tietoja esimerkiksi PDF-XChange 
Viewer ohjelmalla. Pj-lähtöihin kirjattavat rakennettavien kaapeleiden pituudet. 
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3.7.9 Määrä- ja yksikkölistat 
 
Tilaajan määrittämien rakentamistyön määrä- ja yksikkötyölistoihin ja suunnittelutoi-
miston suunnittelutyön määrä- ja yksikkötyölistoihin kirjataan suunnitellussa työssä 
toteutuneet määrät ja yksiköt. 
 
Suunnittelutoimiston työn laskutus tulee näistä suunnittelutoimiston määrä ja yksikkö-
työnlistoihin kirjatuista, suunnittelussa toteutuneista määristä ja yksiköistä. 
 
 
3.7.10 Tarvikelistat 
 
Työn tarvikkeet yleensä valitaan Headpower Oy:n määrittämien verkoston vakioraken-
teiden mukaisesti. Työlle luodaan Headpowerin internetissä olevasta portaalissa määrä-
luettelo. Valitaan kyseisen rakentamistyön verkoston vakiorakenteet ja määrät. Tehdyn 
määräluettelon perusteella voidaan Headpower Oy:n internetissä olevasta portaalista 
tulostaa ulos Excel-tiedostona kyseessä olevan verkkoyhtiön Headpower Oy:lle toimit-
tamien tarvikelistojen mukaan määräytyvä, suunnitellun työn tarvikelista. 
 
Tämä Headpower Oy:n internet portaalista tulostettu Excel-tarvikelista on sellaisessa 
muodossa, että sillä voidaan suoraan tilata työn tarvikkeet tukkurilta. 
 
 
3.7.11 Muut tilaajan vaatimat tiedot 
 
Muita suunnitelmapakettiin tilaajan vaatimia tietoja voivat olla muun muassa tarviketi-
lausten kuitit ja rakentamistyössä tarvittavat tarkastuspöytäkirjat. 
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4 YRITYKSEN ALKUINVESTOINNIT, POISTOT JA RAHOITUSTARVE 
 
 
Suunnittelutöiden hinnoittelua ja kannattavuuden laskentaa varten on tässä työssä perus-
tettava kuvitteellinen suunnittelutoimisto. 
 
Kuvitteellisen suunnittelutoimiston perustajina ja yrittäjinä toimivat kaksi suunnittelijaa, 
jotka sijoittavat omaa rahaansa yritykseen. Yrityksen palkanlaskentaan ja sihteeritöihin 
palkataan yksi toimistotyöntekijä. 
 
Laskelmat aloitetaan määrittämällä yrityksen perustamisen ja kiinteät sekä muuttuvat 
kulut. Määritettyjen kustannusten perusteella tehdään yrityksen hinnoittelu- ja kannatta-
vuuslaskennat. 
 
 
4.1 Alkuinvestoinnit 
 
Pienen sähkönjakeluverkon suunnittelutoimiston alkuinvestoinnit voivat olla esimerkik-
si taulukon 2 mukaiset. 
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TAULUKKO 2. Suunnittelutoimiston alkuinvestoinnit 
 
 
 
4.2 Alkuinvestointien poistot ja muiden tarvikkeiden kulut 
 
Yrityksen alkuinvestointien poistoina käytetään taulukon 3 mukaisia laitteita ja ohjel-
mia.
INVESTOINTIEN MÄÄRITYS
Laji Valmistaja ja Malli Määrä 
(kpl)
Hinta (€/kpl) Yhteensä (€)
Kumivene ja perämoottori Arvio 1 1500,00 1500,00
Kaikuluotain Arvio 1 300,00 300,00
GPS-mittauslaite Arvio 2 800,00 1600,00
Tietokone Lenovo IdeaPad Y500 15.6" 3 1099,90 3299,70
Tietokoneen erillinen näyttö Acer B235 23" IPS 6 199,90 1199,40
Erillinen näppäimistö ja hiiri Microsoft Wireless Desktop 800 3 27,90 83,70
Verkkolevy langattomalla tukiasemalla LaCie Wireless Space 2 TB 1 280,90 280,90
Osakeyhtion perustamiskulut Arvio 1 360,00 360,00
Työdenhallinta -järjestelmä Arvio 1 1500,00 1500,00
Laskutus- palkanmaksujärjestelmä Arvio 1 800,00 800,00
Headpower ja Karttapaikka -palveluiden tunnukset Arvio 1 200,00 200,00
Excel,Word, Powerpoint,Outlook Microsoft Office Home and Business 
2010 FI (2-koneelle)
2 299,90 599,80
UPS-Laite APC Back-UPS RS Pro 1500VA 1 349,90 349,90
Kamera Canon EOS 600D KIT 
digijärjestelmäkamera + 18-55 IS II obj.
2 599,90 1199,80
Pöytä IKEA MALM Työpöytä 3 119,00 357,00
Työtuoli IKEA MALKOLM Työtuoli 3 99,00 297,00
Ruokaluryhmä BJURSTA/ INGOLF Pöytä + 4 tuolia 1 355,00 355,00
Hyllykkö IKEA EXPEDIT Hylly 4 159,00 636,00
Matot, verhot ja muut sisustustarvikkeet IKEA 1 300,00 300,00
Kahvinkeitin Moccamaster KBG741 AO 1 159,90 159,90
Vedenkeitin Wilfa vedenkeitin 1 18,00 18,00
Mikroaaltouuni Samsung  ME82VWW 1 99,00 99,00
Ruokailuvälineet ja astiasto Arvio 1 150,00 150,00
Tietokonetarvikkeet Arvio 1 150,00 150,00
Monitoimitulostin Brother MFC-J6710DW A3 1 318,90 318,90
Toimistotarvikkeet Arvio 1 300,00 300,00
YHTEENSÄ 16414,00
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TAULUKKO 3. Alkuinvestointien poistot 
 
 
Alkuinvestointien yrityksen kiinteisiin kuluihin luettavat, tarvikkeet ja tavarat on eritel-
ty alla olevaan taulukkoon 4. 
 
TAULUKKO 4. Alkuinvestointien yrityksen kiinteiksi kuluiksi luettavat 
 
 
ALKUINVESTOINTIEN POISTOT €
Kumivene ja perämoottori 1500,00
Kaikuluotain 300,00
GPS-mittauslaitteet 1600,00
Tietokoneet 3299,70
Tietokoneen erilliset näytot 1199,40
Verkkolevy langattomalla tukiasemalla 280,90
Työdenhallinta -järjestelmä 360,00
Laskutus- ja palkanmaksujärjestelmä 1500,00
Excel,Word, Powerpoint,Outlook 800,00
UPS-Laite 200,00
Kamerat 599,80
Monitoimitulostin 349,90
YHTEENSÄ 2997,43
Poistot täysimääräisenä eli 25% hankintahinnasta
ALKUINVESTOINTIEN KIKUIKSI HUOMIOITAVAT €
Osakeyhtion perustamiskulut 360,00
Headpower ja Karttapaikka -palveluiden tunnukset 200,00
Pöydät 357,00
Työtuolit 297,00
Ruokaluryhmä 355,00
Hyllykköt 636,00
Matot, verhot ja muut sisustustarvikkeet 300,00
Kahvinkeitin 159,90
Vedenkeitin 18,00
Mikroaaltouuni 99,00
Ruokailuvälineet ja astiasto 150,00
Tietokonetarvikkeet 150,00
Erilliset näppäimistöt ja hiiret 83,70
Toimistotarvikkeet 300,00
YHTEENSÄ 3465,60
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4.3 Rahoitustarve 
 
Yrityksen rahoitustarpeen määrittelyssä esimerkkiyrityksessä käytetään tarvittavan käyt-
töpääoman määränä vain yrityksen yhden kuukauden kuluja. Mikäli töiden tilauskannan 
pieneneminen tai jokin muu syy aiheuttaisi sen, että tämä määritetty käyttöpääoma ei 
riittäisikään, tulee yrityksen perustajina toimivien suunnittelijoiden jättää oma palkkan-
sa nostamatta tai on hankittava esim. pankkilainaa. 
 
TAULUKKO 5. Suunnittelutoimiston rahoitustarpeen määritys 
 
RAHOITUSTARPEEN MÄÄRITYS
RAHANTARVE € RAHOITUS €
Investoinnit 16414,00 Oma Pääoma 32000,00
Käyttöpääoma 13831,87
Kustannusylitysvaraus 1754,13
YHTEENSÄ 32000,00 32000,00
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5 TÖIDEN HINNOITTELU 
 
 
5.1 Kustannuslaskenta 
 
Kustannuslaskennassa määritetään esimerkkiyrityksen kiinteät ja muuttuvat kulut. 
 
Kustannuslaskennoissa käytetty, yksityiskohtainen kustannusmäärittelytaulukko tauluk-
ko 18 on tämän työn liitteenä (ks. Liite 1). 
 
 
5.1.1 Kiinteät kulut 
 
Toimistotyöntekijän palkkakulut sisällytetään yrityksen kiinteisiin kuluihin. Toimisto-
työntekijä työskentelee vain 37,5 tuntia viikossa ja ei tee ollenkaan ylitöitä. 
 
TAULUKKO 6. Toimistotyöntekijän palkkakulut 
 
 
 
Yrityksen kiinteät peruskulut on eritelty taulukkoon 7. 
Toimistyöntekijän palkkakulut €/v
Palkka 30000,00
Lomapäivärahat 50,00% loma-ajanpalkasta loma aika 1kk 1vk 1562,50
TyEL Työnantajan osuus 18,25% 5475,00
Sosiaaliturvamaksu 2013 2,12% 636,00
Työttömyysvakuutusmaksu 0,80% 240,00
Tapaturmavakuutusmaksu 0,30% 90,00
YHTEENSÄ 38003,50
TyEL 2013  23,40% 23,40 %
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TAULUKKO 7. Yrityksen kiinteät peruskulut. 
 
 
Urakan hintoja laskettaessa tulee yrityksen kiinteinä kuluina ottaa huomioon myös al-
kuinvestointien poistamiskelpoisten tarvikkeiden poistokulut (ks. taulukko 3) ja muiden 
tarvikkeiden kulut (ks. taulukko 4). 
 
 
5.1.2 Muuttuvat kulut 
 
Esimerkkiyrityksen suunnittelijoina toimivat yrityksen perustajat ja omistajat tekevät 
työtä 40 tuntia viikossa. Heidän palkkalaskennassaan ei oteta huomioon pekkaspäiviä, 
eikä mahdollisia ylitöitä, sillä yrittäjät eivät kyseisiä vapaita pidä eivätkä ylityökorvauk-
sia nosta. Taulukkoon 8 on eritelty yrityksen kaikki muuttuvat kulut. 
 
 
  
KIINTEÄT PERUSKULUT €/v
Vuokra sis. Lämmityksen 14400,00
Sähkö 480,00
Vesi 240,00
Kirjanpito 960,00
Töidenhallintajärjestelmän käyttö 120,00
Laskutus- palkanmaksujärjestelmän käyttö 360,00
Head Power- ja Karttapaikka palveluiden käyttö 240,00
Puhelin 1080,00
Posti 800,00
Internet 480,00
Konttoritarvikkeet 300,00
Työvälineet 200,00
Leasing ajoneuvot 14400,00
Toimistotyöntekijän palkka (sisältää sivukulut ja lomarahat) 38003,50
Ajoneuvojen vakuutukset 1080,00
Ajoneuvojen huoltokulut 300,00
Irtaimisto- ja lisävakuutukset sekä työterveyspalvelut 980,00
YHTEENSÄ 74423,50
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TAULUKKO 8. Yrityksen muuttuvat kulut 
 
 
 
Alla olevaan taulukkoon 9 on eroteltu suunnittelijoiden palkkakustannukset sivukului-
neen. 
 
TAULUKKO 9. Suunnittelijoiden palkkakustannukset sivukuluineen. 
 
 
 
5.2 Tarjouslaskenta 
 
5.2.1 Yksikköhinnoittelu 
 
Tarjouslaskennassa yrityksen töiden yksikköhinnoittelut ovat tarkoin varjeltuja, liike- ja 
ammattisalaisuuksia, joten niitä ei tässä työssä voida käsitellä. 
 
Pääperiaate yksikköhinnoittelussa on se, että työyksiköt puretaan mahdollisimman tar-
kasti osiin ja näille työyksikön puretuille osille määritetään yrityksen "painotusdatan" 
mukaiset keskimääräiset työajat. "Painotusdataa" ovat muun muassa työyksikön keski-
määräinen tilauskanta ja työmäärä, kuukausi- ja vuositasolla tarkasteltuina. Muita liike- 
ja ammattisalaisuuksia ovat muun muassa näiden yksiköiden osiin purku ja niiden työ-
aikamäärittely. 
 
 
MUUTTUVATKULUT (MUKUT) €/v
Suunnittelijoiden palkka 84000,00
Lomapäivärahat 50,00% loma-ajanpalkasta loma aika 1kk 1vk 4375,00
YEL prosentti 16,88% sis alennuksen -25,00% 14175,00
Sosiaaliturvamaksu 2013 2,12% 1780,80
Työttömyysvakuutusmaksu 0,80% 672,00
Tapaturmavakuutusmaksu 0,30% 252,00
Polttoaine kulut 3182,40
YHTEENSÄ 108437,20
YEL 2013  22,50% 22,50 %
YEL alennus - 25,00% (48kk) aloittava yritys 16,88 %
Suunnittelijoiden palkat 
sivukuluineen (€/v)
Palkka sivukuluineen 
(€/v/Suunnittelija)
Palkka sivukuluineen 
(€/kk/Suunnittelija)
Palkka sivukuluineen 
(€/h/Suunnittelija)
105254,80 52627,40 4385,62 25,80
SUUNNITTELIJOIDEN PALKAT SIVUKULUINEEN
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5.2.2 Urakkahinnoittelu 
 
Urakkahinta koostuu normaalisti yksikköhinnoitelluista töistä ja niiden määristä. 
 
Tässä työssä käsitellään näiden urakoiden hinnoittelua esimerkein, joissa urakanhinta 
määritetään työaikojen sekä kiinteiden kustannusten ja muiden muuttuvien kulujen 
(polttoaine) urakkakohtaisen "jyvitysperiaatteen" mukaisesti.  
 
Esimerkkihinnoittelussa käytetty "painotusdata" ja työajat ovat esimerkkejä sekä arvioi-
ta. Töitä ei ole purettu kovin tarkasti osiin, sillä näin pyritään säilyttämää nämä liike- ja 
ammattisalaisuudet. Esimerkeissä käytetty hinnoittelutapa on pääpiirteiltään vastaava, 
kuin yksikköhinnoittelussa yleensä käytetään, eli työvaiheet puretaan osiin ja niille ar-
vioidaan työaika "painotus datan" mukaisesti.   
 
Tässä hinnoittelutavassa ei aseteta koko työlle erillistä katetuottotarveprosenttia, vaan 
pelkästään yrityksen työhön kohdistuvien muuttuvien kustannusten (henkilötyötunnit) 
"voittolisäprosentti". Näin toimitaan siksi, että yrityksen tuote on periaatteessa tunti 
perusteinen työ, vaikka työt yksikkö- ja urakka hinnoitellaan. Toisin sanoen yrityksen 
pitää saada voittoa vain urakan hinnoittelussa arvioiduista tehdyistä työtunneista. Ura-
kan tulos on sitä parempi, mitä paremmin kyseisen urakkaan kuluvat työtunnit ovat ar-
vioitu. Turhaan liian korkealle urakan työsuoritteisiin kuluvia työtunteja ei saa kuiten-
kaan arvioida, sillä silloin hävitään varmasti kaikki urakkakilpailut. Työsuoritteeseen 
kuluva aika, tuleekin pyrkiä arvioimaan, kyseiseen työsuoritteeseen keskimääräisesti 
kuluvan työajan mukaisesti. 
 
Tässä esimerkki hinnoittelutavassa urakalle arvioidut muut muuttuvat kulut (polttoaine-
kulut) ja kaikki kiinteät kulut (sis. poistot ja muut alkuinvestoinnin kulut) lisätään ura-
kan hintaan suoraan ilman katetta. Polttoaine kustannukset määräytyvät urakalle arvioi-
dun keskimääräisen ajomatkan mukaan.  
 
Kiinteiden kustannusten osuudet urakoille jaetaan urakan esiintyvyyden ja koko vuoden 
käytettävänä olevan työajan osuuden mukaisesti. Urakoille laskettavat kiinteät kustan-
nukset sisältävät myös alkuinvestointien, yrityksen kiinteisiin kustannuksiin laskettavat 
kulut ja lain mukaisiin poistoihin kuuluvat kustannukset. 
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Esimerkeissä urakkatöiden määrän arvioinnissa käytettiin vain suunnittelijoiden vuosit-
tain käytössä olevaa työaikaa. 
 
Esimerkkiurakoina käytetään KVR-urakoinnin pientä-, keskisuurta- ja suurta- rakenta-
mistyön suunnittelu-urakkaa. Urakoille "jyvitettyjen" kustannusten laskenta ja määräy-
tyminen on selitetty suoraan urakoiden laskentataulukoissa. 
 
TAULUKKO 10. Pienen rakennustyöurakan suunnittelun urakkahinnoittelu 
  
KVR-urakoinnin  Pieni-rakennustyöurakka 
(Sähköinen- ja Maastosuunnittelu)
Suunniteltavan reitin pituus 
keskimäärin 400m
Työ Työaika maasto (h) Työaika konttori (h)
Työn perustaminen 2,00
Sähköinensuunnittelu 2,00
Maastosuunnittelun maastossa tehtävät työt 3,00
Suunnnitelmapaketin teko 0,50 2,50
Johtoalueen käyttöoikeussopimukset (keskimäärin 4kpl) 1,00 2,00
Muut perussopimukset ja hakemukset esiintyvyyden 
mukaan (esiintyvyys arvio joka 1/5 työssä)
0,10 0,40
Tarvikkeiden tilaus 0,50
Matkustusaika 1,00
Urakan maasto- ja konttorityötunnit yhteensä 15,00
Palkka sivukuluineen (€/h/suunnittelija) 25,80 €
Urakan työn nettohinta (€) 386,97 €
Urakan työn nettohinta (€) "voittolisäprosentilla" 40,00% 541,75 €
Polttoainekulut kulutus 9l/100km, hinta 1,7€/l urakan 
keskimääräinen ajomatka 80km/urakka
12,24 €
Urakan keskimääräinen esiintyvyys 12 kpl/kk. Urakoihin 
kuluva aika vuodessa kahdella suunnittelijalla yhteensä on 
63% kokovuoden käytettävänä olevasta työajasta--> 
(Kikut* 0,63) / (urakoiden lukumäärä (kpl/v)). 
Laskennassa käytettävät kikut sisältävät yrityksen perus 
kulujen lisäksi myös alkuinvestointien poistokulut/v sekä 
alkuinvestointien kikuiksi luettavat kulut
353,88 €
Myyntihinta (€) alv. 0,0% 907,87 €
Myyntihinta (€) alv. 24,0% 1125,76 €
Urakan työaikamäärittely
Urakan työaikahinnoittelu
Muiden Mukujen (polttoainekulut) ja Kikujen "jyvitys" urakkatyölle ja urakkahinnan muodostus
51 
 
TAULUKKO 11. Keskisuuren rakennustyöurakan suunnittelun urakkahinnoittelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KVR-urakoinnin  Keskisuuri-rakennustyöurakka (Sähköinen- 
ja Maastosuunnittelu)
Suunniteltavan reitin pituus 
keskimäärin 1000m
Työ Työaika maasto (h) Työaika konttori (h)
Työn perustaminen 2,00
Sähköinensuunnittelu 2,00
Maastosuunnittelun maastossa tehtävät työt 4,00
Suunnnitelmapaketin teko 0,50 3,00
Johtoalueen käyttöoikeussopimukset (keskimäärin 8kpl) 1,00 3,00
Muut perussopimukset ja hakemukset esiintyvyyden mukaan 
(esiintyvyys arvio joka työssä)
1,00 2,00
Erikoisluvat- ja hakemukset esiintyvyyden mukaan (esiintyvyys 
arvio joka 1/10 työssä)
0,20 0,40
Tarvikkeiden tilaus 0,50
Matkustusaika 2,00
Urakan maasto- ja konttorityötunnit yhteensä 21,60
Palkka sivukuluineen (€/h/suunnittelija) 25,80 €
Urakan työn nettohinta (€) 557,23 €
Urakan työn nettohinta (€) "voittolisäprosentilla" 40,00% 780,12 €
Polttoainekulut kulutus 9l/100km, hinta 1,7€/l urakan 
keskimääräinen ajomatka 160km/urakka
24,48 €
Urakan keskimääräinen esiintyvyys 4 kpl/kk. Urakoihin kuluva aika 
vuodessa kahdella suunnittelijalla yhteensä on 30% kokovuoden 
käytettävänä olevasta työajasta--> (Kikut* 0,30) / (urakoiden 
lukumäärä (kpl/v)). Laskennassa käytettävät kikut sisältävät 
yrityksen perus kulujen lisäksi myös alkuinvestointien poistokulut/v 
sekä alkuinvestointien kikuiksi luettavat kulut
505,54 €
Myyntihinta (€) alv. 0,0% 1310,14 €
Myyntihinta (€) alv. 24,0% 1624,58 €
Muiden Mukujen (polttoainekulut) ja Kikujen "jyvitys" urakkatyölle ja urakkahinnan muodostus
Urakan työaikahinnoittelu
Urakan työaikamäärittely
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TAULUKKO 12. Suuren rakennustyöurakan suunnittelun urakkahinnoittelu 
 
 
 
Yrityksen vuosittaiset polttoaine kustannukset on eritelty taulukkoon 13. 
 
TAULUKKO 13. Suunnittelu-urakoiden polttoaine kustannukset 
 
 
 
 
KVR-urakoinnin  Suuri-rakennustyöurakka (Sähköinen- ja 
Maastosuunnittelu)
Suunniteltavan reitin pituus 
keskimäärin 3000m
Työ Työaika maasto (h) Työaika konttori (h)
Työn perustaminen 3,00
Sähköinensuunnittelu 3,00
Maastosuunnittelun maastossa tehtävät työt 16,00
Suunnnitelmapaketin teko 1,00 7,50
Johtoalueen käyttöoikeussopimukset (keskimäärin 16kpl) 2,00 6,00
Muut perussopimukset ja hakemukset esiintyvyyden mukaan 
(esiintyvyys arvio joka työssä)
1,50 3,00
Erikoisluvat- ja hakemukset esiintyvyyden mukaan (esiintyvyys 
arvio joka 1/10 työssä)
0,20 0,40
Tarvikkeiden tilaus 1,00
Matkustusaika 4,00
Urakan maasto- ja konttorityötunnit yhteensä 48,60
Palkka sivukuluineen (€/h/suunnittelija) 25,80 €
Urakan työn nettohinta (€) 1253,77 €
Urakan työn nettohinta (€) "voittolisäprosentilla" 40,00% 1755,28 €
Polttoainekulut kulutus 9l/100km, hinta 1,7€/l urakan 
keskimääräinen ajomatka 320km/urakka
48,96 €
Urakan keskimääräinen esiintyvyys 5 kpl/v. Urakoihin kuluva aika 
vuodessa kahdella suunnittelijalla yhteensä on 7% kokovuoden 
käytettävänä olevasta työajasta--> (Kikut* 0,07) / (urakoiden 
lukumäärä (kpl/v)). Laskennassa käytettävät kikut sisältävät 
yrityksen perus kulujen lisäksi myös alkuinvestointien poistokulut 
sekä alkuinvestointien kikuiksi luettavat kulut
1132,41 €
Myyntihinta (€) alv. 0,0% 2936,65 €
Myyntihinta (€) alv. 24,0% 3641,45 €
Muiden Mukujen (polttoainekulut) ja Kikujen "jyvitys" urakkatyölle ja urakkahinnan muodostus
Urakan työaikahinnoittelu
Urakan työaikamäärittely
Polttoaine kustannukset
Urakka Matkoja /v 
/urakka (kpl)
Matkan pituus/ 
urakka (km)
Polttoaineenkulutus 
(€/100km)
Polttoaineen 
hinta (€/l)
Polttoaine 
kulut (€/v)
KVR-urakoinnin Liittymätyöurakka (Sähköinen-  ja 
Maastosuunnittelu)
144,00 80,00 9,00 1,70 1762,56
KVR-urakoinnin  Keskisuuri-rakennustyöurakka 
(Sähköinen- ja Maastosuunnittelu)
48,00 160,00 9,00 1,70 1175,04
KVR-urakoinnin  Suuri-rakennustyöurakka 
(Sähköinen- ja Maastosuunnittelu)
5,00 320,00 9,00 1,70 244,8
YHTEENSÄ 3182,4
53 
 
6 YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN LASKENTA 
 
 
6.1 Liikevaihto 
 
6.1.1 Liikevaihto tarve 
 
Määritetään suunnittelutoimiston kulujen mukainen liikevaihto tarve. 
 
TAULUKKO 14. Liikevaihto tarpeen määritys 
 
 
 
6.1.2 Liikevaihto budjetti 
 
Lasketaan määritettyjen urakoiden myyntien mukainen liikevaihtobudjetti: 
 
TAULUKKO 15. Liikevaihto budjetti 
 
 
 
 
 
LIIKEVAIHTO TARPEEN MÄÄRITYS €/v
Laskenta Minimi tulos 0,00
+ Rahoituskulut 0,00
= LIIKETULOSTARVE 0,00
+ Poistot 2997,43
= KÄYTTÖKATETARVE 2997,43
+ KIKUT (sis. yrityksen peruskulut ja 
alkuinvestoinnin kikuiksi luettavat kulut)
77889,10
+ MUKUT 108437,20
= LIIKEVAIHTO TARVE alv.0,0% 189323,73
LIIKEVAIHTO BUDJETTI Hinta (€/urakka) 
alv. 0,0%
Urakoiden 
määrä (kpl/v)
Hinta yhteensä 
(€/v) alv. 0,0%
Urakan kikujen 
osuus 
KVR-urakoinnin  Pieni-rakennustyöurakka 
(Sähköinen- ja Maastosuunnittelu)
907,87 144 130733,45 63 %
KVR-urakoinnin  Keskisuuri-rakennustyöurakka 
(Sähköinen- ja Maastosuunnittelu)
1310,14 48 62886,94 30 %
KVR-urakoinnin  Suuri-rakennustyöurakka 
(Sähköinen- ja Maastosuunnittelu)
2936,65 5 14683,25 7 %
208303,64 100,0 %LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ alv. 0,0%
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6.2 Myyntikate 
 
6.2.1 Myyntikatetarve 
 
Myyntikatetarve on esimerkki yrityksen kiinteiden peruskulujen ja vuositasolla tehtävi-
en poistojen sekä alkuinvestointien muiden kulujen suuruinen. 
 
Myyntikatetarve on yhteensä: 80886,53 €. 
 
6.2.2 Myyntikate budjetti 
 
Lasketaan yrityksen myyntikate budjetti: 
 
TAULUKKO 16. Myyntikate budjetti 
 
 
 
6.3 Tulos budjetti 
 
Tulosbudjetin laskennassa poistoihin on laskettu alkuinvestointien taulukon 3 mukaiset 
poistot. 
 
  
MYYNTIKATE BUDJETTI (€/v)
Liikevaihto (€) alv. 0,0% 208303,64
- MUKUT (€) 108437,20
MYYNTIKATE (€) 99866,44
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TAULUKKO 17. Tulos budjetti 
 
 
Taulukosta 17 voidaan havaita, että työssä käytettävä esimerkkisuunnittelutoimisto teki-
si tulosta jo ensimmäisenä toimintavuotenaan. Yrityksen ensimmäisen vuoden tulokses-
ta yrityksen kannattaisi siirtää suurin osa yrityksen käyttöpääomaan, sillä mahdollisen 
liiketoiminnan kasvattamisen vuoksi vaadittavan käyttöpääoman määrä kasvaa. 
Laskenta LIIKEVAIHTO alv.0,0 % 208303,64 €
- MUKUT 108437,20 €
= MYYNTIKATE 99866,44 €
- KIKUT (sis. yrityksen peruskulut ja 
alkuinvestoinnin kikuiksi luettavat kulut)
77889,10 €
= KÄYTTÖKATE 21977,34 €
- Poistot 2997,43 €
= LIIKETULOS 18979,92 €
- Vieraan pääoman kulut 0,00 €
= NETTOTULOS 18979,92 €
TULOSLASKENTA
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7 TÖIDEN SEURANTA 
 
 
7.1 "Työkokemus" vs työkokemus ja ammattitaito 
 
7.1.1 "Työkokemus"  
 
Isossa osassa yrityksistä toimialasta riippumatta "työkokemuksen" ja sitä kautta tulevan 
"ammattitaidon" oletetaan karttuvan henkilön työvuosien mukaan. Tämä ei kuitenkaan 
pidä paikkaansa, vaan työskentelyvuodet ainoastaan lisäävät henkilön mahdollisuuksia 
saada työkokemusta sekä kasvattaa omaa ammattitaitoaan. 
 
 
7.1.2 Työkokemus  
 
Todellinen työkokemus on sitä, että henkilö on työskennellyt tarvittavan ajan oppiak-
seen kaikki oleellisesti toimenkuvaansa liittyvät tehtävät. Henkilö on tehtävissään on-
nistunut, tehnyt virheitä ja oppinut niistä, myös toisten virheistä ja onnistumisista. Am-
mattitaito ei ole suoraan työkokemukseen liittyvä asia, vaan se on työkokemuksen poh-
jalta kehitettävissä oleva taito. 
 
 
7.1.3 Ammattitaito 
 
Ammattitaito on lyhyesti kuvailtuna kyky soveltaa ja sovittaa yhteen työkokemuksen 
myötä tulleita tietoja, taitoja ja toimivia toimintatapoja mahdollisesti työssä eteen tule-
vien uusien tietojen ja toimintatapojen kanssa, tehtävissä tarvittaviksi toimiviksi koko-
naisuuksiksi. Ammattitaitoa voi ja tuleekin jatkuvasti ylläpitää sekä kehittää, opiskele-
malla ja tekemällä tehtävissään tarvittavia vanhoja ja uusia asioita. Oppia voi myös mui-
ta tarkastelemalla ja muiden esimerkeistä, mikä onkin helpoin tapa oppia jotain uutta. 
Kukaan ei koskaan voi sanoa tietävänsä ja osaavansa kaiken, vaan aina on olemassa 
jotain opittavaa ja kehitettävää. 
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7.1.4 Palkkaus 
 
Palkka ja sen kehitys on monissa yrityksissä lähes toimialasta riippumatta yleensä yh-
distetty henkilön työskentelyvuosiin. Näin toimitaan sen vuoksi, että kuvitellaan vir-
heellisesti "työkokemuksen" ja "ammattitaidon" tulevan työskentelyvuosien myötä. 
Tällainen palkkaustapa on täysin väärä, sillä silloin yritys maksaa jostakin, mistä ei to-
dellisuudessa ole yritykselle mitään hyötyä. Tällainen palkkaustapa myös tappaa lähes 
täysin ammattitaidon kehittämisen- ja työmotiivin. Sillä tällaisessa palkkaustavassa 
yleensä ammattitaitoaan kehittämällä henkilö saa palkankorotuksen sijasta vain lisää 
töitä edellisten töidensä lisäksi. 
 
Parempi palkkaustapa on tarkastella henkilön todellista ammattitaitoa edellä mainitusti, 
henkilön työtehtävän ja työpanoksen tosiasiallista merkitystä yritykselle, henkilön työn-
laatua, työhön kulutettua aikaa ja tehtyjen töiden määrää. Eli toisin sanottuna henkilön 
yritykselle tuottamaa tulosta sekä työpanoksen merkitystä yrityksen kokonaistuloksen 
saavuttamiseen. Palkkakehityksen tulisi seurata tätä henkilön ammattitaidon kehittymis-
tä sekä henkilön työpanoksen merkityksen kasvamista yrityksen tuloksen teossa. Tällai-
sella palkkaustavalla yritys saisi oikeasti sen mistä maksaakin. 
 
Henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja työmotiivin ylläpitämiseksi sekä kehittämi-
seksi olisi yleensä hyvä järjestää lisäksi jonkinlainen tulospalkkiojärjestelmä. Tässä tu-
lospalkkiojärjestelmässä tulisi aina asettaa konkreettiset tulostavoitteet ja niihin päästes-
sä saatavat palkkiot. Tulospalkkion jakautuminen olisi hyvä tehdä samalla tavalla kuin 
palkkaus muutenkin, eli tulospalkkion suuruus olisi suhteessa henkilön työpanoksen 
merkitykseen kyseisen tuloksen saavuttamiseksi. 
 
 
7.2 Töiden johtaminen ja hallinta 
 
Työn johtamista ja hallintaa varten yrityksellä on hyvä olla erillinen työn hallintajärjes-
telmä, johon kaikki urakoitavat työt listataan ja aikataulutetaan. Kyseisille urakoille 
pitää järjestelmässä olla urakan töiden yksikkölistat. Suunnittelijat tulee velvoittaa kir-
jaamaan suunnittelemiensa töiden yksiköt toteutuman mukaisesti. Näin voidaan seurata 
yksikkö- ja urakkakohtaisesti hinnoittelussa määriteltyjen yksiköiden aikamäärien toteu-
tumista ja sitä kautta suoraan työn tulosta. 
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7.3 Suunnittelutöiden laadun valvonta 
 
Suunnittelutöiden laadunvalvontaa tehdään varmasti tilaajan puolelta jatkuvasti. Tässä 
yrityksessä, jossa molemmat suunnittelija ovat yrityksen perustajia ja omistajia, laadun 
valvonta suunnittelutoimiston puolelta on lähinnä suunnittelijan oman työn valvontaa. 
Mikäli työn laadussa esiintyy ongelmaa, kannattaa ongelman aiheuttanut asia selvittää 
ja pyrkiä korjaamaan.  
 
Suunnitelmapakettia suunnittelutoimiston  kannattaa kehittää sellaiseksi, että siinä esite-
tään vain tilaajan vaatimat välttämättömimmät tiedot. Näin voidaan sen kasaamisessa 
säästää aikaa. 
 
Maastosuunnittelussa kannattaa käyttää reittien suunnitteluun aina, kun sen on mahdol-
lista GPRS-mittausta. Tämä säästää aikaa konttorilla verkkotietojärjestelmään tehtäviltä 
suunnitelmien muutostöiltä ja suunniteltu reitti on aina varmasti verkkotietojärjestelmän 
karttapohjassa maastossa suunnitellun mukainen. 
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8 YHTEENVETO 
 
 
8.1 Työn tulosten yhteenveto 
 
Tämän työn suunnittelutöiden kartoittamisessa selvisi, että sähkönjakeluverkon suunnit-
telussa erillisen suunnittelutoimiston liiketoimintamahdollisuudet ovat seuraavissa 
suunnittelutöissä: 
 
 Pj-verkon sähköinen suunnittelu 
 Pj- ja Kj-verkon reittien maastosuunnittelu 
 Kj- ja Pj-verkonkomponenttien rakentamisen suunnittelu 
 Hakemukset ja sijoitusluvat. 
 
Työssä esimerkein tehtävässä urakoiden hinnoittelussa ja kannattavuuden laskennassa 
selvisi, että sähkönjakeluverkon suunnittelu on suunnittelutoimistolle kannattavaa liike-
toimintaa. Esimerkeissä töiden määrän arvioinnissa käytettiin suunnittelijoiden vuosit-
tain käytössä olevaa työaikaa, mutta tosiasiassa useita suunnittelutöitä voidaan yleensä 
tehdä samanaikaisesti. Töiden hallinnassa tulee ja kannattaa panostaa siihen, että työt 
aikataulutetaan ja järjestetään samalla alueella olevien töiden mukaisesti. Esimerkiksi 
yhdellä maastokäynnillä voidaan tällöin suunnitella kaikki samalla alueella olevat maas-
tosuunnittelutyöt. Näin säästetään urakoiden matkustusajoissa ja polttoainekustannuk-
sissa. Töidenhallinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa urakoista saatavaan tuloon.  
 
Urakoista saatavaa tulosta saadaan parannettua myös siten, että esimerkiksi maasto-
suunnittelun johtoalueen käyttösopimusten postittaminen, vastaanotto ja kirjaukset an-
netaan konttorityöntekijän tehtäväksi. 
 
Työssä esimerkein tehdyistä suunnittelu-urakoinnin hinnoittelusta ja kannattavuuden-
laskennasta voidaan myös päätellä, että KVR-urakoitsijalle, jolla on yleensä pientä 
suunnittelutoimistoa huomattavasti korkeammat kiinteät kustannukset, sähköjakeluver-
konsuunnittelu ei välttämättä ole kannattavaa liiketoimintaa. 
 
 KVR-urakoitsijalle sähköjakeluverkon suunnittelu sisältääkin täten suuren riskin, sillä 
mikäli suunnittelutöissä mahdollisesti tulee jotain ylimääräistä tehtävää, tai suunnittelu 
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ei muuten toteudu hinnoittelussa määritetyiden työtuntien puitteissa, syö tämä suunnit-
telutyön tappio helposti ison osan koko sähköjakeluverkon rakennusurakan voitosta. 
Riskien minimoimiseksi ja  mahdollisesti tarvittavan suunnittelutaidon  puutteen vuoksi 
on KVR-urakoitsijan yleensä järkevää tilata sähkönjakeluverkon rakennusurakan suun-
nittelu vaikka nollakatteella suunnittelutoimistosta ja pyrkiä sitten saamaan urakan voit-
to rakennustöidensä yksiköistä. 
 
Kokemus on opettanut, että tarjouskilpailu hävitään usein urakan muuttuvien kustannus-
ten ja erityisesti urakalle "jyvitettävien" kiinteiden kustannusten väärällä arvioinnilla. 
Kiinteiden kustannusten "jyvittämisessä" urakalle on hyvä käyttää esimerkiksi tämän 
työn esimerkeissä esitettyä tapaa, jossa kiinteiden kustannusten osuudet urakoille jae-
taan urakoiden esiintyvyyden ja koko vuoden käytettävänä olevan työajan osuuden mu-
kaisesti. Näin yksittäisen urakan hinta ei kasva kiinteiden kustannusten "jyvityksen" 
vuoksi liian korkeaksi ja yrityksen kuukausittaiset kiinteät kustannukset saadaan var-
masti katettua. 
 
 
8.2 Suunnittelutoimiston liiketoiminnan kasvattaminen 
 
Sähkönjakeluverkon suunnittelutöiden lisäksi, suunnittelutoimisto voi tarjota KVR-
urakoitsijalle esimerkiksi rakentamistöiden reittien paikannus palvelua ja verkkoyhtiön 
verkkotietojärjestelmään tehtävää rakentamistöiden loppudokumentointipalvelua. 
 
Liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää yrityksen tilauskannan kasvamista ja uusien 
suunnittelijoiden palkkaamista. Näiden uusien suunnittelijoiden palkkauksessa ja töihin 
ottamisessa on hyvä käyttää tässä työssä esitettyjä kriteereitä ja määrityksiä.  
 
 
8.3 Kiitokset 
 
Haluan näin työn lopuksi kiittää Headpower Oy:n Ari Lapakkoa käyttöoikeuksien jär-
jestämisestä Headpower Oy:n Portaaliin ja erityisesti haluan kiittää kaikista opinnäyte-
työtä varten saamistani vinkeistä sekä neuvoista opinnäytetyönohjaajaani Anne Mustos-
ta. 
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LIITEET 
 
 
Liite 1. Kustannusmäärittelyn laskentataulukko 
 
TAULUKKO 18. Kustannusmäärittelyjä 
 
 
 
PALKKAMÄÄRITTELYT
Suunnittelijat (henkilöä) Palkka ilman sivukuluja 
(€/kk/Suunnittelija)
Suunnittelijoiden palkat ilman 
sivukuluja yhteensä (€/kk)
Palkat ilman sivukuluja 
yhteensä (€/v)
2 3500,00 7000,00 84000,00
Toimistotyöntekijä 
(henkilöä)
Palkka 
(€/kk/Toimistotyöntekijä)
Toimistotyötekijöiden palkat 
ilman sivukuluja yhteensä (€/kk)
Toimistotyötekijöiden palkat 
ilman ivukuluja yhteensä €/v
1 2500,00 2500,00 30000,00
Ajoneuvot (kpl) Leasing kustannus (€/kk/auto) Leasing kustannukset yhteensä 
€/kk
Leasing kustannukset 
yhteensä €/v
2 600,00 1200,00 14400,00
Polttoaineen kulutus 
(litraa/100km)
Polttoaineen hinta (€/litra) Ajot  yhteensä (km/v) Polttoaine kustannukset 
yhteensä (€/v)
9,00 1,70 20800 3182,40
Vakuutettavat ajoneuvot 
(kpl)
Liikennevakuutus (€/auto/v) Kaskovakuutus (€/ajoneuvo/v) Ajoneuvojen vakuutukset 
yhteensä (€/v)
2 250,00 290,00 1080,00
Liiketilan koko m
2
Vuokra €/m
2
/kk sis. lämm. Vuokra €/kk sis. lämm. Vuokra €/v sis. lämm.
60,00 20,00 1200,00 14400,00
Liiketilan irtaimiston 
vakuutukset (€/v)
Lisävakuutukset (€/v) Työterveyspalvelut yhteensä ( 
€/v)
Irtaimisto- lisävakuutukset ja 
työterveyspalvelut yhteensä 
(€/v)
180,00 200,00 600,00 980,00
Sähkö (€/kk) Sähkö (€/v) Vesi maksu (€/kk) Vesi (€/v)
40,00 480,00 20,00 240,00
Intenet kulut (€/kk) Internet kulut yhteensä (€/v) Puhelin kulut yhteensä (€/kk) Puhelin kulut yhteensä (€/v)
40,00 480,00 90,00 1080,00
Postikulut (Postimaksulla 
varustetut kuoret/kpl/v)
Hinta keskimäärin (€/kuori) Postikulut yhteensä (€/v) Töidenhallintajärjestelmän 
käyttökustannukset (€/v)
400,00 2,00 800,00 120,00
Kirjanpito (€/kk) Kirjanpito (€/v) Laskutus- 
palkanmaksujärjestelmän 
käyttökustannukset (€/v)
Head Power- ja Karttapaikka 
palveluiden 
käyttökustannukset (€/v)
80,00 960,00 360,00 240,00
AJONEUVO KUSTANNUKSET
LIIKETILAN- JA MUITA YRITYKSEN KIINTEITÄKUSTANNUKSIA
